

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220023 a dodatku č. 1
na akci: DVT Zadní Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nežádoucí vegetace,
těžení nánosů, ř. km 3,600 - 11,657 (zpracování projektové dokumentace)

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala
jednatelé společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695 Právnícká osoba
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700220023 ze dne 10. 5. 2022 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 9. 2022 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 2 takto:

I.

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 7. 2023**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Dosud se nepodařilo majetkoprávně vypořádat akci a to s ohledem na rozsah předmětné stavby a celkovému počtu dotčených vlastníků pozemků. V rámci zajišťování souhlasů bylo nutné zajistit aktualizované souhlasy již získaných souhlasů z důvodu změny vlastníka pozemku, došlo k úmrtí vlastníků dotčených pozemků (tedy probíhají dědická řízení) či v případě právnických osob došlo ke změně statutárního orgánu, byla zahájena exekuce či nelze dohledat příslušného vlastníka podle adresy uvedené v katastru nemovitostí (zpětné vratky poštovní korespondence), dále někteří z vlastníků doposud nereagovali na zasláné žádosti o souhlas, a to i po jejich opětovném zaslání.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

za zhotovitele:
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti
podepsáni elektronicky