

DODATEK č. 2

Smlouva o poskytování služeb BIM manažera pro stavbu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – objekt G1, G2, G3“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Květou Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

BIM Consulting s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
IČO: 07254253
DIČ: CZ07254253
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Václavem Línem, Ph.D., jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 297667

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „BIM manažer“)

(Objednatel a BIM manažer společně dále též jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 Smlouvu o poskytování služeb BIM manažera pro stavbu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – objekt G1, G2, G3“, číslo smlouvy objednatele KK01489/2021 (dále jen „smlouva“)
2. dochází ke změně doby plnění na zpracování projektové dokumentace „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Výstavba objektů G1, G2, G3“ a je nutné zajistit při zpracování projektové dokumentace výkon činností BIM manažera dle čl. III. odst. 2. písm. d) až h) smlouvy
3. z důvodu uvedeného v bodě 2. dochází ke změně ceny dle článku VII. odst. 2. smlouvy

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 3 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Článek VII. Cena odst. 2. se vypouští stávající text a **nahrazuje novým zněním** takto:

2. Cena za výkon činností BIM manažera dle čl. III. odst. 2. písm. d) až h) této smlouvy (*konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP Zhotovitele; sledování dodržování EIR a BEP; návrhy úprav BEP; pravidelná kontrola BIM modelu a dat předávaných Zhotovitelem*) je sjednána **takto:**

cena bez DPH: 30 000,00 Kč za 1 měsíc výkonu těchto činností BIM manažerem.

Smluvní strany se dohodly, že maximální úhrada za činnosti BIM manažera dle čl. III. odst. 2. písm. d) až h) nesmí přesáhnout cenu za 24 měsíců výkonu těchto činností.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 2 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 867/07/23 ze dne 10. 7. 2023.
6. Dodatek č. 2 je v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

zhotovitel
Ing. Václav Lín, Ph.D.
jednatel

objednatel
Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru řízení