




**DODATEK Č. 2****ke smlouvě o dílo č. SML-00028-2022-170 (ev. č. zakázky S947/2022/041)****ze dne 9. 6. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: , tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p. LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Okrouhlický s.r.o.**

se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

zastoupená: Milanem Okrouhlickým, jednatelem

ve věcech technických jedná: tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 258202048/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML-00028-2022-170 (ev. č. zakázky S947/2022/041) ze dne 9. 6. 2022 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00028-2022-170, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2023, evidenční číslo zakázky S947/2022/041 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce LC Vojická – LS Hořice“ (dále jen „dílo“). Objednatel a zhotovitel dále ke smlouvě uzavřeli dne 29. 3. 2023 dodatek č. 1.
- Na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu stavby, byly do stavebního deníku zaznamenány změny vedoucí k vícepracím a méněpracím. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele a autorským dozorem stavby. Změny se týkají vhodnosti dostředného posunutí oblouku v km 0,612 – 0,698 vzhledem k morfologii terénu a tím vypuštění kaskádového založení podloží a vrstev komunikace doplněním drceného kameniva v několika vrstvách. Dále na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek na původním terénu v km 2,160, kdy výsledky zkoušek zaznamenaly vysoké hodnoty únosnosti - 146,6 MPa s modulem přetvárnosti 1,64 došlo k vypuštění sanace podloží doplněním příštětu z drceného kameniva fr. 32/63 mm v délce 45 m a šířce 4,5 – 4,7 m. Dále byla vypuštěna realizace podélného příkopu v řezech 0 - 3 s ohledem na jeho zaústění, které by směřovalo na soukromé pozemky a realizace odtoků od trubních propustků - TP 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 9, které mají zkrácené vedení v celkové délce 36 m z důvodu terénních a porostních podmínek, které neumožňují plnou délku, nebo je jejich provedení zbytečné vzhledem ke sklonu terénu.

## II.

### Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Rekonstrukce LC Vojická	Cena dle SoD a Dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 2
	19 293 507,80 Kč bez DPH	975,55 Kč bez DPH	278 077,21 Kč bez DPH	19 016 406,14 Kč bez DPH

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **19 016 406,14 Kč** (slovy devatenáct milionů šestnáct tisíc čtyři sta šest korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního*

*předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).*

*Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*

3. Změna díla je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Změnový list



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
**Milan Okrouhlický**  
jednatel  
Okrouhlický s.r.o.