



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2023

Číslo dodatku objednatele: BSMV/65-2/2023

Číslo dodatku zhotovitele:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiří Stuna, ředitel
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen „Objednatel“)

a

1. elektroinstalační s.r.o

Sídlo / adresa: Malé náměstí 60, Jeneč, 252 61
Zastoupený: Vít Kulhánek, jednatel
IČO: 28176332
DIČ: CZ 28176332
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130764
tel.: 
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo „Dodávka a instalace 4 ks protipožárních dveří na ubytovně Veleslavín – Byty A“ ze dne 24.4.2023 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1:

1. V průběhu prací na Díle Objednatel zjistil, že nájemci bytů v době dovolených neposkytují Zhotoviteli součinnost nutnou k montáži dveří, proto bylo dohodnuto prodloužení termínu ukončení montáže dveří.

2. Čl. 2. Smlouvy – Místo a termín provedení díla, odst. 2.2. se mění a zní:

„2.2. Termín dodání dveří: do 9 týdnů od uzavření smlouvy

Termín ukončení montáže dveří: do 1.9.2023


3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: **28. 07. 2023**

V Praze dne:

za objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel



za zhotovitele
Vít Kulhánek, jedn

