

DODATEK č. 1
ke Smlouvě příkazní
kteřou uzavřely dne 28.11.2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**příkazce**")

a

Ing. Karel Miča

se sídlem: Hradská III, č. 221, 763 17 Lukov

IČ: 61406571, DIČ: ██████████

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 150815504/0300

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé (dále jen "**příkazník**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě – Výkon činnosti TDI a koordinátor BOZP – k akci „TZ o oprava voliéry Asie a výběhu medvědů“ - uzavřené dne 28.11.2022, kterým se mění ustanovení čl. VII. odst. 1.

2.1. Změna článku VII. dodatku č. 1 – nové znění:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla, a to nejpozději do 31. 8. 2023.

Termín ukončení byl posunut z důvodu prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

2.2. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 30. 6. 2023

Ve Zlíně dne 30. 6. 2023

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Karel Miča