

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 115/2023/I/LaJ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MBC/20096/23/I/LaJ 2270/2023
VYŘÍZUJE: [REDACTED]
TEL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
[REDACTED]
Slezská 2766
738 01 Frýdek-Místek 1

DATUM: 24. 7. 2023

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 115/2023/I/LaJ ze dne 3. 5. 2023 na opravu výtluků a prasklin po zimě na místních komunikacích v Bílovci a místních částech:

Termín plnění se mění na 29. 9. 2023, a to z důvodu upřesnění předmětu zakázky ze strany objednatele.

Ostatní ujednání objednávky č. 115/2023/I/LaJ zůstávají beze změny.

za objednatele:

Datum: 24. 7. 2023

Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

za zhotovitele:

Datum: 25. 07. 2023

Ing. Matěj Tkáč
ředitel DSV