

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Adamem Zárubou, Ph.D., náměstkem primátorky
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Sídlo: Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. arch. Markem Wajsarem, jednatelem
IČO: 036 37 182
DIČ: 
Spisová značka: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ č. 2023/0775

A) Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19. 04. 2023 smlouvu č. 2023/0775 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie „Ověřovací studie výstavby komunitních domů pro seniory v Hradci Králové“.

Hlavním úkolem studie bylo ověření možnosti výstavby komunitních domů pro seniory (dále jen „KODUS“) na zadaných lokalitách v Hradci Králové. V průběhu zpracování části díla „Analýza a vyhodnocení všech lokalit, analýza charakteru a typologie objektu“ (jak je specifikováno v čl. II. odst. 1 smlouvy) byl zhotovitel osloven objednatelem na základě projednání v komisi pro sociální věci a rodinnou politiku s požadavkem o přidání další lokality k prověření. Potřeba dodatku ke smlouvě je tedy vyvolaná požadavkem objednatele na rozšíření předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o prověření lokality Kukleny brownfield.

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dále dohodly na změně termínu plnění takto:

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Termín předání díla:

Zhotovitel provede a předá kompletní dílo v termínu nejpozději do 19 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

**B)
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu a tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s jeho uveřejněním (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o., Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 03637182, ID datové schránky: wzhtpnq

- vymezení předmětu smlouvy:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Ověřovací studie výstavby komunitních domů pro seniory v Hradci Králové“ – rozšíření předmětu díla, prodloužení termínu plnění
- cena: 175.000 Kč bez DPH, 211.750 Kč vč. DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Č. Kostecku dne
26.7.23

V Hradci Králové dne 27.7.2023

za zhotovitele

Ing. arch. Marek Wajsar
jednatel

za objednatele

Ing. Adam Záruba, Ph.D.
náměstek primátorky