

DODATEK č.1/20170320

ke Smlouvě o dílo č.20170310

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Střední škola André Citroëna Boskovice**
příspěvková organizace
Sídlo: Nám.9.května 2135/2a, 680 11, Boskovice
Zastoupená : RNDr. Karlem Ošlejškem, ředitelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 00056324 DIČ: CZ00056324
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **KLÍČSERVIS s.r.o.**
Sídlo firmy :
Svitavská 500/7, 678 01, Blansko
Provozovna a korespondenční adresa :
Dolní Palava 20, 678 01, Blansko
Zastoupená : Milanem Hegerem - jednatelem
Spis.značka C88673 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: ČS a.s. Blansko [REDAKCE]
IČO: 04193920 DIČ: CZ04193920
(dále jen zhotovitel)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obě strany se dohodly o dodatku smlouvy ze dne 20. 3. 2017 na mechanické úpravy dveří v rozsahu:

- Systém generálního klíče pro objekt „Školní dílny“ a „Škola“
- Mechanické práce – viz soupis víceprací

II. CENA ZA DÍLO

Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu článku I. se stanoví jako cena pevná částkou

Školní dílny: 111457,-Kč bez DPH + 23406,-Kč DPH 21% , tj celkem **134863,-Kč** včetně DPH 21%

Škola: 188102,-Kč bez DPH + 39501,-Kč DPH 21% , tj celkem **227603,-Kč** včetně DPH 21%

CELKEM: 299559,-Kč bez DPH + 62907,-Kč DPH 21% , tj celkem **362466,-Kč** včetně DPH 21%

III. ZDŮVODNĚNÍ

Při zaměření S.G.K.-Systému generálního klíče bylo zjištěno, že některé dveře začleněné do tohoto systému je nutné osadit zadlabacími zámky a štíty s klikami s otvorem na vložku a že množství klíčů a vložek je fakticky rozdílné se zadáním pro soutěž.

VÍCEPRÁCE :

Soupis materiálu – pro budovy dílen

BUDOVY BOSKOVICE

Svařovna	5 x	zámek s kováním
Diagnostická dílna	3 x	zámek s kováním
Spodní dílna	2 x	zámek s kováním
Horní dílna	1 x	zámek s kováním
Horní dílna - přístavba	3 x	zámek s kováním
Horní dílna - nástavba	1 x	zámek s kováním

BUDOVY SKALICE 10 x zámek s kováním

Rozsah prací

demontáž starého a montáž nového kování
demontáž starých, montáž a seřízení nových zámků

Celkové náklady

Zadlabací zámek
Kování klika-klika FAB
Montážní práce
Dopravní náklady



Cena CELKEM bez DPH

25 250 Kč

Soupis materiálu – pro budovy školy

BUDOVY ŠKOLY BOSKOVICE


Škola	5 x	zámek s kováním
	12 x	zámek
	2 x	AL štítky
	1 x	kování
	13 x	rozeta
Tělocvična	1 x	zámek s kováním
	2 x	zámek
Bazén	4 x	zámek s kováním
	8 x	zámek
Kuchyně a jídelna	1 x	KFV panik zámek s kováním
	3 x	zámek
	3 x	AL štítky

Rozsah prací

demontáž starého a montáž nového kování
demontáž starých, montáž a seřízení nových zámků

Celkové náklady

Zadlabací zámek
KFV panik zámek s kováním
Kování klika-klika FAB
AL štítky
Rozety FAB
Montážní práce
Dopravní náklady



Cena CELKEM bez DPH

37 545 Kč

MÉNĚPRÁCE – zdůvodnění :

Po faktickém zaměření objektů školy byly zjištěny rozdíly v rozsahu prací, tj. v počtu dveří začleněných do systému generálního klíče s montáží v tomto rozsahu

BUDOVY DÍLEN	méněpráce	- 6 943 Kč
BUDOVY ŠKOLY BOSKOVICE	méněpráce	- 9 743 Kč
Cena CELKEM bez DPH		-16 686 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechny ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy se vystavuje ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Boskovicích dne 15. 5. 2017

V dne

.....
RNDr. Karel Ošlejšek

.....
Milan Heger

Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
národní 9, května 2a
680 11 Boskovice
(3)