

Dodatek č. 1, ke smlouvě SOD/OMM-0116/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MK Atelier s.r.o.**
Sídlo: Šmilovského 1142/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 09120190
DIČ: neplátce DPH
Číslo účtu: 2701804481/2010
Zastoupena: Ing. Martinem Šauerem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C 45741

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0116/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Původní znění čl. IV. odst. 1.:

1. Termín dokončení a předání díla je do 30. 4. 2023 elektronicky dokumentace k inženýrské činnosti k rukám zpracovatele PD na stavbu hlavní p. Miloslava Kučery, do 30. 6. 2023 dokumentace se zpracovanými připomínkami vyplývajícími z inženýrské činnosti v podobě dle odst. 3 tohoto článku.

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Termín dokončení a předání díla je do 30. 4. 2023 elektronicky dokumentace k inženýrské činnosti k rukám zpracovatele PD na stavbu hlavní p. Miloslava Kučery, do 31. 8. 2023 dokumentace se zpracovanými připomínkami vyplývajícími z inženýrské činnosti v podobě dle odst. 3 tohoto článku.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva nepodléhá schválení rady města, dle právního předpisu č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tuto smlouvu za Město Jaroměř schválil, dle výše uvedeného právního předpisu č. 8, vedoucí odboru majetku města, coby odpovědná osoba.