

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, [redacted] Ivančice

zastoupený: [redacted] M. [redacted] Š. [redacted] ředitelkou

Autorský dozor: [redacted] P. [redacted] G. [redacted]

Technický dozor stavebníka: [redacted] L. [redacted] K. [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: [redacted] DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, [redacted] M. [redacted] K. [redacted]

zastoupený: [redacted] V. [redacted] K. [redacted] jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] L. [redacted] S. [redacted] hlavní stavbyvedoucí

bankovní spojení: M. [redacted] M. [redacted] B. [redacted]

IČ: [redacted] DIČ: [redacted]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, vložka C, oddíl 3612

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo ze dne [redacted], jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce a obvodového zdiva hlavní budovy ZŠ pod římsou“.

## Článek II.


Dodatkem č.1 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

### Předmět smlouvy

6. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 1 až č.12, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Jedná se o změny podle odst.4 §222 a podle odst.5 ZZVZ. Hodnota změn podle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 5,48% a hodnota změn podle odst. 5 § 222 ZZVZ činí 14,26% z původní celkové ceny díla.

### Doba plnění

Text odst. 1 se s přihlédnutím ke změně rozsahu předmětu díla nahrazuje novým zněním:


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do .


### Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena (bez DPH) : 

cena nerealizovaných prací (bez DPH): 

cena víceprací (bez DPH): 

cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH): 

DPH (21%) : 

cena včetně DPH : 

-----

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.

Mateřská škola  
a základní škola Ivančice,  
příspěvková organizace  
 484/42  
  
.....  
Mateřská škola a základní škola Ivančice,  
příspěvková organizace  
 ředitelka  
za objednatele

 OSP spol. s r. o.  
 77 0  
DiČ: C244026421  
Telefon: 515 322 38  
  
.....  
O  
 jednatel  
za zhotovitele