

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-582/22-D3  
Číslo zakázky: 30400120  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 4101/10/0

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.**

se sídlem Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vločka 690  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více prací způsobených navýšením délky nerezového propojovacího potrubí mezi dosazovacími nádržemi DN1 a DN2, dále pak úpravou obslužné komunikace při sanaci zhlaví dosazovací nádrže č.2. Podrobný výpis jednotlivých položek včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č.2/2023 a 3/2023**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>50 422 730,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>2 287 139,29 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 3</b>	<b>459 936,24 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>53 169 805,53 Kč</b>
DPH 21 %	11 165 659,16 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>64 335 464,69 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-582/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN**), uzavřené dne 9.8.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-582/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN**), uzavřené dne 9.8.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-582/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN**), uzavřené dne 9.8.2022.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **27. 06. 2023**

OBJEDNATEL



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

V Hranicích dne **27. 06. 2023**

ZHOTOVITEL



**KUNST, spol. s r.o.**

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

