

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 12PT-002834 ze dne 12.6.2023

Název akce: **I/34 Skála – bodová závada – podrobný GTP**

Z důvodu prodloužení projednávání DIO, následného uskutečnění vrtů a zajištění laboratorních analýz kontaminovaných zemín, vod a zejména analýzy na technologických vzorcích s možným přidáním pojiva v různém množství, sjednávají níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřely smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
zastoupeným
IČ: 48266230 DIČ: CZ48266230
(dále jen dodavatel)

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I.

Tento dodatek č. 1 se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 12.6.2023 Smlouvu o dílo.

III.

Doba pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.9 Přílohy

Původní doba pro dokončení:	3 měsíce
Doba pro dokončení po změně č. 1:	do 30.9.2023

IV.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných

souborů tvořících v souhrnu dodatek). Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ