

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-11

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC SZR	1239
Název RFC SZR	Cloudia – Migrace interních systémů
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	140244
Katalogový list	SZR05
Typ odstávky	Není relevantní

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk SZR.

2. Zadání požadované změny

Provést první fázi migrace interních systémů do HW infrastruktury Cloudia dle přiloženého zadání Migrace interních systémů_přehled VM_230623_zadání.xlsx.

3. Popis zajištění realizace změny

Realizace proběhne dle uvedeného v přiloženém zadání: Migrace interních systémů_přehled VM_230623_zadání.xlsx.

4. Odhad pracnosti

Činnost /oblast	Hyper-V (hod.)	Sítě (hod.)	Interní systémy (hod.)	Zálohování (hod.)	Proj. manag., architektura (hod.)	HW (hod.)
Nastavení VM / migrace dle tab. zadání	8	10	53	9		
Nastavení jobů pro DIAPD+ zálohování VM na úrovni Hyper-V				8		
Troubleshooting	0	2	4	1		
Konzultace, schůzky	2	3	8	2	8	
Příprava			6		4	
Administrativa, koordinace, dohled architekta					12	
Práce na místě						4
	10	15	71	20	24	4
Celkem hodin	144					
Celkem MD	18					

Celková cena za práce činí 150 000,- Kč bez DPH, tj. 181 500,- Kč včetně DPH.

Podrobný rozpad ceny:

Role	Počet dnů (pracnost MD)	Sazba (Kč za MD bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Administrátor	15,0	7 800	117 000
Architekt	1,5	12 000	18 000
Projektový manažer	1,5	10 000	15 000
Celkem	18,0		150 000

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dodávka bude realizována do 30.9. 2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12. 2023.

Průběžný stav prací bude revidován na pravidelných statusových schůzkách s objednatelem.

6. Návrh testovacího scénáře

Funkční služby u VM v zodpovědnosti Catta (př. Domain Controller, DHCP, monitoring) - detail viz příložený xls, sl. J (Zodpovědnost za službu: Catta / DIA).

7. Výstupy změnového požadavku

Nastavené VM jsou „up“, jsou funkční, přihlásí se do domény szr.local.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

VM jsou „up“, jsou funkční, připojené v doméně szr.local.

Funkční služby: AD, DNS, DHCP a další zprovozněné služby dle zadání.

Za funkčnost APP služby zodpovídá aplikační správce služby (př. Docházka, webový server aj.).

Východiskem je příložený xls, kde je uvedena zodpovědnost za službu v rozdělení Catta / DIA (sl. J).

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- zajištění úpravy GOV,
- zajištění součinnosti Simac – konfigurace na FW, pokud nebude FW ve správě Catta,
- zajištění součinnosti Gordic – Active Directory trusts,
- zajištění součinnosti RAZR – Active Directory trusts.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

10.1 Rizika

Při přesunu do SDI se nikdo nepřihlásí do SD CA.

Při přesunu do SDI se nikdo nepřihlásí do RAZR.

Provozní data by měla být oddělena od služeb pro lokální uživatele. Doména szr.local by měla být oddělena od domény dia.gov.cz (primary users domain).

10.2 Potřebná odstávka

Bez požadavku na odstávku.

10.3 Vliv na ostatní systémy

Bez dopadu.

10.4 Náklady na podporu provozu IS

Po realizaci tohoto PnČ dojde k aktualizaci Přílohy č. 5 s ohledem na aktuální stav migrace interních systémů.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Dopady na bezpečnost IS – žádné.
- Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné.

12. Přílohy

P1) Adresni_plán_migrace_interni_systemu-v_1.04.xlsx



Adresni_plán_migrace_interni_systemu-v_1.04.xlsx

P2) Migrace interních systémů_přehled VM_230623_zadání.xlsx



Migrace interních systémů_přehled VM_230623_zadání.xlsx

