



S004P01BX3CB

DODATEK Č. 2**KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ HMOTNÉHO NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
VE FORMĚ ZAJIŠTĚNÍ A POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ
STAVBY VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami:

Nadace Karel Komárek Family Foundation

se sídlem: Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 06212093
vedená: v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 1525
zastoupená: Luboš Veselý, ředitel, na základě plné moci
ID DS: dg9n4zt

dále jen „**Nadace**“

a

Město Hodonín

se sídlem: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín,
IČO: 00284891
zastoupeno: Libor Střecha, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 424671/0100
ID DS: mwvbkvs

dále jen „**Město**“

a

PROAM ARCHITEKTI s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 104/33, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 09019146, DIČ: 09019146
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 116436
zastoupená: Ing. arch. Václav Štojdl, jednatel / Ing. arch. David Šrom, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 292410385/0300
ID DS: 4cjtq3x

dále jen „**Architekt**“, na straně druhé

všichni společně označeny jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely s účinností od 30.6.2022 Smlouvu o poskytnutí hmotného nadačního příspěvku ve formě zajištění a poskytnutí projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění autorského dozoru, ve znění dodatku č. 1 (dále společně jen „**Smlouva**“), na základě které Nadace ve prospěch Města zajišťuje na vlastní náklad zpracování PPD ve stanoveném rozsahu pro Grantový projekt, tj. „*Sportovní areál u Červených domků*“ a tuto následně, po jejím zhotovení, poskytne Městu jako hmotný nadační příspěvek;

- 3.7 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Nadace a Město obdrží po dvou (2) stejnopisech a Architekt obdrží jeden (1) stejnopis. V případě podpisu Dodatku v elektronické podobě bude tento podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž každá Smluvní strana obdrží dané vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek přečetly, že jeho obsahu rozumí, souhlasí s ním a na důkaz pravé a svobodné vůle níže připojují své podpisy.

/PODPISY NÁSLEDUJÍ ZA PŘÍLOHAMI DODATKU/

Sportovní náměstí – Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP 02)

Zpracování dokumentace DÚR+DSP 02 bude zahájeno na základě písemného odsouhlasení Architektonické studie (STU) od Města.

Dokumentace pro účely zahájení projednávání bude zpracována do 32 týdnů od zahájení.

Během projekčních prací budou probíhat konzultace se zástupci Nadace a Města. Připomínky a podněty budou po odsouhlasení Nadací zpracovávány.

Předpokládané termíny	
zpracovávání dokumentace DÚR+DSP 02 pro účely projednání	31.7.2023

Sportovní náměstí – Projednání dokumentace / inženýrská činnost (ING 02)

Po zpracovávání dokumentace DÚR + DSP 02 bude zahájeno projednávání s dotčenými orgány a správci sítí, přičemž výsledky dílčích projednání budou zapracovávány do dokumentace.

O průběžných výsledcích projednání bude Nadace a Město Architektem informována.

Sportovní náměstí – Dokumentace pro provedení stavby (DPS 02)

Zpracovávání dokumentace DPS 02 bude zahájeno po nabytí právní moci společného povolení DÚR + DSP 01 na základě písemné výzvy od Města, pokud nebude ujednáno jinak.

Dokumentace DPS 02 bude zpracována do 20 týdnů od obdržení písemné výzvy od Města.

Během projekčních prací budou probíhat konzultace se zástupci Nadace a Města.

Sportovní náměstí – Soupis prací a dodávek (SPD 02)

Soupis prací a dodávek bude zpracován do 4 týdnů po zpracování a odsouhlasení DPS 02.

Park se sportovišti – Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP 03)

Zpracování dokumentace DÚR + DSP 03 bude zahájeno na základě písemného odsouhlasení Architektonické studie (STU) Nadací.

Dokumentace pro účely zahájení projednávání bude zpracována do 28 týdnů od zahájení.

Během projekčních prací budou probíhat konzultace se zástupci Nadace a Města. Připomínky a podněty budou po odsouhlasení Nadace zapracovávány.

Předpokládané termíny	
zpracovávání dokumentace DÚR + DSP 03 pro účely projednání	30.6.2023

Park se sportovišti – Projednání dokumentace / inženýrská činnost (ING 03)

Po zpracovávání dokumentace DÚR + DSP 03 bude zahájeno projednávání s dotčenými orgány a správci sítí, přičemž výsledky dílčích projednání budou zapracovávány do dokumentace.

O průběžných výsledcích projednání bude Nadace a Město Architektem informována.

Park se sportovišti – Dokumentace pro provedení stavby (DPS 03)

Zpracovávání dokumentace DPS 03 bude zahájeno po nabytí právní moci společného povolení DÚR + DSP 03 na základě písemné výzvy Nadace, pokud nebude ujednáno jinak.

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne _____

Za **Nadaci:**



Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2023.06.15
12:11:40 +02'00'

Luboš Veselý, ředitel
na základě plné moci

V Hodoníně dne _____

Za **Město:**

Libor
Střecha

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2023.06.14
12:53:26 +02'00'

Libor Střecha
starosta

V _____ dne _____

Za **Architekta:**

Ing. arch.
Václav Štojdl

Digitálně podepsal Ing. arch.
Václav Štojdl
Datum: 2023.06.30 16:11:55
+02'00'

Ing. arch. Václav Štojdl / Ing. arch. David Šrom
jednatel