

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

číslo: ZSN/424/23

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: ZŠ a Montessori MŠ Prachatice, Národní 1018
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
IČO: 00583278
číslo účtu: 15334281/0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Hana Bolková, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: ODYS, s. r. o.
sídlo: Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice
IČO: 157 71 156
DIČ: CZ 157 71 156

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C vložka 533

číslo účtu: 154760870/0300
bankovní spojení: ČSOB Prachatice

jednající prostřednictvím: Karel Dvořák, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I

Preamble

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava předmětu plnění, která zohledňuje změnu rozsahu prací (nebudou realizovány rozvody ZI v cvičné kuchyňce) a záměnu materiálů (místo ocelového pozinkovaného potrubí bude použit PE). Zatímco záměna materiálů nemá vliv na cenu díla, omezení rozsahu prací v cvičné kuchyňce sníží cenu díla.

Článek II

Vymezení předmětu díla

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: **Stavební úpravy ZŠ Národní Prachatice – odstranění havarijního**

stavu rozvodů teplé vody, vodoinstalace a ústředního vytápění - 3. etapa (stavba je součástí pozemku parc. č. -2010 v k. ú. Prachatice) podle podkladů pro uzavření smlouvy, za dále uvedených podmínek stanovených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. Tato etapa zahrnuje opravu páteřního rozvodu SV, TUV a topení, rozvodů SV a TUV ~~vě-
zařizovacích předmětů ZI v evičné kuchyňce v 1. NP pavilonu D.~~

Článek III

Cena díla

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši
 - a. **nabídková cena 1.250.618,00 Kč bez DPH,**
 - b. **ZL 1 -315.665,00 Kč bez DPH**
 - c. **ZL 2 0,00 Kč bez DPH**
 - d. **po dodatku č. 1 934.953,00 Kč bez DPH**
 - e. **po dodatku č. 1 1.131.293,13 Kč vč. 21 % DPH.**

Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 02.05.2023, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a změnových listů ZL 1 a ZL 2. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
3. Teno dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v digitální podobě, Zhotovitel i objednatel obdrží smlouvu opatřenou elektronickým kvalifikovaným podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
5. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Hana Bolková
ředitelka

Karel Dvořák
jednatel