

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-559/22-D2  
Číslo zakázky: 21102421  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 97015  
IČO: 27110648  
DIČ: CZ27110648  
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu momentální nemožnosti odstávky dálkového vodovodu, na které jsou závislé stavební a technologické úpravy šachty.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.03.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.10.2023**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-559/22 (Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 16.2.2022 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-559/22 (Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 16.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-559/22 (Mělník – ul. V Kroupovci, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 16.2.2022.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **28. 06. 2023**

**OBJEDNATEL**




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Mělníku dne **28. 06. 2023**

**ZHOTOVITEL**



**ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti