

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující, po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 6. 2023 pro zakázku s názvem „**BZT – Rekonstrukce střechy administrativní budovy**“

Objednatel:

Botanická zahrada Teplice

zastupuje: Ing. Petr Šíla, ředitel organizace
sídlo: J. Suka 1388/8, Teplice 415 01
IČ: 70946540
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 78-7287950207/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Ing. Petr Šíla, ředitel organizace
ve věcech technických: Ing. Petr Šíla, ředitel organizace,
Ing. Lucie Černá, provozní technik
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Lucie Černá

Zhotovitel:

Střechy Šanda s.r.o.

jednající/zastoupen: Dušanem Šandou, jednatel společnosti
sídlo: Žižkovo údolí 88/22, 418 01 Bílina
IČ: 25449451
DIČ: CZ25449451
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.1064006369/0800
e-mail: info@strechysanda.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Dušan Šanda, jednatel společnosti
ve věcech technických: Martin Švec, obchodní zástupce
ve věcech realizace a předání díla: Martin Švec, obch. zástupce
zápis v OR ~~(nebo ŽR)~~ : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18847

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace o vícepráce se mění cena díla na základě Soupisu prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 7. 7. 2023 (ZL č. 1). Po zahájení prací a odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že je potřeba opravit stávající komíny a část dřevěných konstrukcí.

Původní cena dle SoD bez DPH	872 700,82 Kč
Soupis prací (ZL č. 1)	85 570,00 Kč
Celková cena bez DPH	959 270,82 Kč
DPH (21%)	201 446,87 Kč
Celková cena včetně DPH	1 160 717,69 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.
6. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.

Příloha: Soupis prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 7. 7. 2023 (ZL č. 1).

V Bílině dne

V Teplicích dne

.....
za zhotovitele:
Dušan Šanda

.....
za objednatele:
Ing. Petr Šíla



Střechy Šanda s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace
Ing. Lucie Černá - 777 008 690

Adresa: Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice

Druh stavby : BZT - Rekonstrukce střechy administrativní budovy

Datum vystavení nabídky: 07.07.2023

Doplnění k zakázce

Popis materiálu	Množ.	M.J.	Cena za M.J.	Cena bez DPH	Sleva	Cena bez DPH
1. Oplechování komínu	3	kpl	2 760,00 Kč	8 280,00 Kč		8 280,00 Kč
2. Krycí lišta komínů	3	kpl	1 120,00 Kč	3 360,00 Kč		3 360,00 Kč
3. Výměna nárožního trámu - montáž	1	ks	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč		9 500,00 Kč
4. Řezivo + spojovací materiál	1	kpl	12 450,00 Kč	12 450,00 Kč		12 450,00 Kč
5. Oprava komínů - omítka, lepidlo, perlínka, fasádní nátěr	3	ks	9 760,00 Kč	29 280,00 Kč		29 280,00 Kč
6. Oprava uhnílého úžlabí	1	kpl	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč		8 700,00 Kč
7. Lešení prostorové nad vchodem a u vstupu	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
Celková cena za dílo bez DPH						86 570,00 Kč
21% DPH						18 179,70 Kč
Celková cena za dílo s DPH						104 749,70 Kč

Vypracoval :
Martin Švec
mobil : +420 601 150 147
e-mail: martin.svec@strechysanda.cz

Kontroloval :
Dušan Šanda - jednatel společnosti
mobil : +420 602 464 233
e-mail: info@strechysanda.cz