



MUKUP0032UBV

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0041**uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne ...
(dále jen „*smlouva o dílo*“)**I. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel: Město Kuřim**

Sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

IČO:00281964

DIČ:CZ00281964

Tel:541 422 311

Fax:541 230 633

E-mail:posta@radnice.kurim.cz

ID datové schránky:5dhubqj2

(dále jen „*objednatel*“)**Zhotovitel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.**

Sídlo: Brno, náměstí Svobody 702/9, PSČ 602 00

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56867

Jednající: Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem

IČO: 27755690

DIČ: CZ27755690

Tel: 725 841 242

Fax:

E-mail: archteam@archteam.cz

ID datové schránky: bpam5m8

(dále jen „*zhotovitel*“)(společně také jako „*smluvní strany*“)**I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazují dosavadní znění článku IX. odstavce 1 a 2 smlouvy o dílo tímto novým zněním:


1. *Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 5.990.000,- Kč bez DPH.*2. *Cena za jednotlivé části (fáze) díla činí:*

	bez DPH	sazba DPH	výše DPH	s DPH
a) část OPT	599.000,- Kč	21%	125.790,- Kč	724.790,- Kč
b) část DUR	958.400,- Kč	21%	201.264,- Kč	1.159.664,- Kč
c) část DSP	1.497.500,- Kč	21%	314.475,- Kč	1.811.975,- Kč
d) část DPS	2.096.500,- Kč	21%	440.265,- Kč	2.536.765,- Kč
e) část Spolupráce (činnost) při výběru zhotovitele stavby	59.900,- Kč	21%	12.579,- Kč	72.479,- Kč
f) část ATD	778.700,- Kč	21%	163.527,- Kč	942.227,- Kč
celková cena	5.990.000,- Kč	21%	1.257.900,- Kč	7.247.900,- Kč

II.

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo v platnosti a její ustanovení se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v závěru.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č.17/2013 ze dne 19.6.2013, č. usnesení 403/2013.


V Kuřimi dne 21.6.2013



Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta



V Brně dne 21.6.2013



ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELAR s.r.o.
Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., jednatel