

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 22032017/001 (14001/17)
na realizaci akce
„Obnova fasády Střelnice v Kadani“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY a.s.
Zastoupený : Petrem Kasperem – předsedou představenstva
Romanem Jamečným - místopředsedou představenstva
Markem Volákem – člen představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha10 - Strašnice
IČ : 267 69 611
DIČ : CZ267 69 611
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 4193102/0800
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Jan Šerák
za zhotovitele : ..Jakub Hanzl
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánec
za zhotovitele : .Petr Kasper, Roman Jamečný, Marek Volák
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Libuše Vydrová
za zhotovitele : ..Jakub Hanzl

II. Cena

Článek V. Cena se mění následovně:

Na základě upřesnění požadavků investora a zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby byly vyspecifikovány práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné částečně změnit předmět díla a jeho cenu o specifikované práce.

5.1 Cena předmětu díla se dle zápočtu víceprací zvyšuje za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 a to ve výši z původní částky 779 268,- Kč bez DPH na částku 897 702,92 Kč, k tomu DPH činí 188 517,61 Kč, cena předmětu díla **celkem 1 086 220,53 Kč vč. DPH** slovy: jeden milion osmdesátšesttisíc dvěstědvacet korun českých a padesát tři haléřů.

Ostatní ustanovení článku V. Cena se nemění

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V...Kadani dne 13.6.2017

V ...Kadani dne 13.6.2017

.....
PaedDr. Jiří Kulhánec, starosta

.....
Petr Kasper
předseda představenstva
Roman Jamečný
Místopředseda představenstva

