

## **Dodatek č. 1,**

ke smlouvě o dílo SOD/1/2023 ze dne 12.1.2023

ke stavbě

### **„Bystřice nad Pernštejnem – novostavba vodovodu a kanalizace FOROTA V“**

#### **Čl. 1 Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
- ve věcech technických: Ing. Paula Lopaurová, projektová a investiční manažerka  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
číslo účtu: 1622321399/0800  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **SPH stavby s.r.o.**  
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo  
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo  
Ing. Radek Pospíšil, jednatel  
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby  
IČ: 26230470  
DIČ: CZ26230470  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-3948420257/0100  
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  
(dále jen **zhotovitel**)

#### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v období jara na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

##### **A. Termín dokončení stavby:**

###### **Původní znění:**

**3.1.2.** Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **30.6.2023**

###### **Nové znění:**

**3.1.2.** Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **15.8.2023**

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 12.1.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/1/2023., je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.6.2023

V Bystřici nad Pernštejnem dne 5.6.2023

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**SPH stavby s.r.o.**