

Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
osoba oprávněná jednat: [redacted] starosta města
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
tel. 327710111
kontaktní osoba ve věcech technických [redacted]

(dále také jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

ARTENDR, s.r.o.

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
jejímž jménem jedná: [redacted]
IČO: 24190853
DIČ: CZ24190853
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147
číslo účtu: [redacted]
kontaktní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]
ID datové schránky: wa57ww3

(dále také jako „*zhotovitel*“) na straně druhé,

objednatel a zhotovitel dále společně označeni jen jako „**smluvní strany či strany**“, dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2021 Smlouvu o dílo týkající se plnění projekční a inženýrské činnosti pod názvem „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“ (dále také jako smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v Čl. 3 odst. 1 b) Smlouvy o dílo.

Čl. 2 Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst. 1. písm. b) Smlouvy o dílo následujícím způsobem:
 1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:
 - b) Podání žádosti bezprostředně po schválení DSP a zajištění stavebního povolení (SP) do 31.8.2023.

Čl. 3 Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení rady města č. R/727/23 ze dne 28.6.2023.
6. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

Za objednatele: 20.7.2023

Za zhotovitele: 20.7.2023

V Kutné Hoře dne

Ve Velkém Oseku dne



starosta města



jednatel

