

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. j.: VS-244883-7/ČJ-2022-803250-VERZAK ze dne 20.03.2023

I.
Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1.9.2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP,
vrchní rada, [REDAKCE] ředitel Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava

Adresa věznice: VS ČR, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava,
Krnovská 68, 746 49 Opava 1

IČO: 002 12 423

DIČ: není plátcem DPH

Tel: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. METOSA GROUP s.r.o.

se sídlem Petrovická 2493/251 a, 794 01, Ostrava – Krnov,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85926,
zastoupená [REDAKCE] – jednatelem společnosti,

IČO: 108 77 401

DIČ: CZ10877401

Tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně „smluvní strany“)

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XVIII odst. 1 Smlouvy o dílo, č.j. VS-244883-7/ČJ-2022-803250-VERZAK ze dne 20.03.2023, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby **Opava – reko ústavního hřiště** dle projektové dokumentace pro provádění

stavby zpracované projektantem [REDAKCE], která je závazným podkladem této Smlouvy (dále jen „Díla“), se shodly na následujícím:

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto Dodatku č.1 smlouvy je změna ceny za provádění Díla uvedeného v čl. V odst. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena pro dokončení plnění smlouvy bude ponížena na částku **1. 258 066,55 Kč s DPH**.

Důvodem jsou změny prováděných prací (vícepráce, méněpráce), které jsou vyčísleny v příloze tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho nedílnou součást.

Mění se **čl. V odst. 1** Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

1. 258 400,- Kč

slovy: jedenmilióndvěstěpadesátosmtisícčtyřista korun českých s DPH

bez DPH 1. 040 000,- Kč

slovy: jedenmiliónčtyřicettisíc korun českých bez DPH

sazba 21 % 218. 400,- Kč

slovy: dvěštosmnáštisícčtyřista korun českých

Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s platností po celou dobu platnosti smlouvy a může být měněna jedině v případě změny sazby DPH.

čl. V odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

1. 258 066,55 Kč s DPH

slovy: jedenmilióndvěstěpadesátosmtisícšedesátšest korun českých a padesát pět haléřů s DPH

bez DPH 1. 039 724,42 Kč

slovy: jedenmilióntrícetdevěttisícsetdvacetčtyři korun českých a čtyřicet dva haléřů bez DPH

sazba 21 % 218. 342,13 Kč

slovy: dvěštosmnáštisíctristačtyřicet dva korun českých a třináct haléřů

Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s platností po celou dobu platnosti smlouvy a může být měněna jedině v případě změny sazby DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.1 v registru smluv.
4. Tento Dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.

IV.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 – Změnový list č.1 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 – Změnový list č.2 vč. rozpočtu

Příloha č. 4 – Změnový list č.3 vč. rozpočtu

Příloha č. 5 – Změnový list č.4 vč. rozpočtu

Příloha č. 6 – Změnový list č.5 vč. rozpočtu

Vdne.....

Vdne.....

Za objednatele: Vrchní rada [redacted] ředitel Věznice a ÚVZD Opava	Za zhotovitele: [redacted] jednatel společnosti METOSA GROUP s.r.o.
---	---