

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na zhotovení replik historického nábytku a krytů akumulčních kamen

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Polička

se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: 00277 177

DIČ: CZ 00277177

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupené: ve věcech smluvních: Jaroslavem Martinů - starostou

ve věcech technických: Ing. Petrem Šafářem – technickým dozorem investora, [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Petr Ptáček

se sídlem: Kamenec u Poličky 200, 572 01 Polička

IČO: 65688503

DIČ: CZ 7708153519

Peněžní ústav: MONETA Money Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny za 12 ks židlí s tordovanou podnoží včetně řezbvaného erbu Poličky z důvodu změny materiálu potahu židlí.

V souladu se zápisem č. 8 z kontrolního dne konaného 18. 5. 2023 na akci „Úpravy interiéru 2. NP (místnosti č. 204) Palackého nám. čp. 2, radnice Polička“ se nahrazuje imitace kůže čalounickou usní.

II. Navýšení ceny na základě dodatku č. 1

Repliky historického nábytku – židle s tordovanou podnoží včetně řezbvaného erbu Poličky 12 ks

Původní cena za 1 ks židle 27 644 Kč

Navýšená cen za 1 ks židle 30 604 Kč

Původní cena za 12 ks židlí 331 728 Kč

Navýšená cena za 12 ks židlí 367 248 Kč

III. Celková cena díla

Celková cena za zhotovení zasedacího stolu z dubového masivu, 12 ks židlí s torčovanou podnoží včetně řezbovaného erbu Poličky a 8 ks krytů akumulacních kamen včetně montáže činí 639 557 Kč.

Tato cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

V ostatním se výše uvedená smlouva nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Poličce dne: 25. 7. 2023

V Kamenci dne 24. 7. 2023

57

Jaroslav Martinů – starosta

objednatel

Petr Ptáček

zhotovitel

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištěna
příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum a podpis

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 17. 7. 2023 usnesením č. 257
Doložkou opatřil(a) J. Martinů