

**DODATEK Č. 3****ke smlouvě o dílo č. 7/N/241195/2022/74 ze dne 8.4.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Živa projekt s.r.o.**

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ10721517

se sídlem: Brandýská 763, 250 90 Jirny

zastoupená Janou Žiškovou, jednatelkou

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

mobil: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „**Černý rybník (Království) – PD**“ (dále jen „*dodatek*“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 17. 5. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Černý rybník (Království)**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/193 (dále jen „smlouva“).
2. V návaznosti na vyjádření Povodí Ohře, s.p. byla podána žádost o vyjádření na Krajský úřad Ústeckého kraje dle sdělení ministerstva zahraničí č. 66/1998, které je nutné s ohledem na Smlouvu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství. Dle sdělení pracovníka Krajského úřadu z Odboru životního prostředí došlo k rozšíření této žádosti o souhrnné vyjádření OŽP KÚÚK. Podle záznamu je v místě evidován výskyt chráněných živočichů. Orgán ochrany přírody KÚÚK doporučuje provedení biologického průzkumu, který výskyt chráněných druhů potvrdí či vyvrátí. V případě výskytu chráněných živočichů bude nutné podat žádost o výjimku ZCHD. Z tohoto důvodu je nezbytné posunout termín pro provedení díla.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla.
4. Technická část díla je zpracována a tak bude vyfakturováno částečné plnění bodu c) v termínu do 31.7.2023 ve výši 47 999 Kč bez DPH. Zbývající částka ve výši 10 000 Kč bez DPH bude dofakturována až po zpracování podmínek OŽP.

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4 a dílčí plnění c), který nově zní takto:

*c) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části – termín dokončení do 31. 12. 2023.*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne: .....

Za objednatele:

V ..... dne: .....

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
STOP Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Jana Žiřková**  
jednatelka  
ŽIVA projekt s.r.o.