

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“
ze dne 15.5.2023 ev. č. S/0144/2023/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. - starostou
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem společnosti
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE]
Tel. / email: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0144/2023/OI „Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“.
2. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodu neprovádění SDK obložení žlabů pro rozvody elektro a jejich výmalby a dále neprovedení zemních prací z důvodu změny trasy kabeláže, která zemní práce nevyžaduje.

čl. III Změny smlouvy

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listu č. 2 takto:

Cena část B	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce el. U2	1 851 000,28	388 710,06	2 239 710,34
Rekonstrukce el. U7	960 438,26	201 692,03	1 162 130,29
Rek. el celkem	2 811 438,54	590 402,09	3 401 840,63

čl. IV Závěrečné ustanovení


- Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2

čl. V. Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 20. mimořádné schůzi konané dne 27.07.2023 pod č. 0524/RMOB-MH/2226/20.

V Ostravě, dne:

V....., dne:



starosta městského obvodu



jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Pavilon U2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: ZL 02
--	-------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.5.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0144/2023/OI:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: MH-STAVBY, s r o. Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava IČO 277 76 506

Gen. projektant (autorský dohled): [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

Přílohy

- 1) Krycí list MNP
- 2) Soupis položek MNP

Počet paré	Příjemce
1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny

Popis
 předmětem změny je neprovádění SDK obložení žlabů pro rozvody elektro a jejich výmalba a dále neprovedení zemních prací a položení chráničky přírodního el kabelu

Odůvodnění změny
 z rozhodnutí objednatele a uživatele nebudou žlaby elektro zakryty obložním SDK z důvodu panachání možnosti vložení dalších instalací. Pro položení kabelu byla zvolena trasa, která zemní práce a položení chráničky nevyžaduje

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-110 224,24	-5,62%	0,00	0,00%	-110 224,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled)	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednavatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzádnění "Rozpis ocenění změn položek" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby - krycí list číslo paré

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U2

Objekt

Objekt U2_MNP - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

Ostrava

24. 7 2023

Zadavatel

Statutární město Ostrava MO MH a H

00845451

CZ00845451

Zpracovatel

MH - STAVBY, s r o

27776506

CZ27776506

26821940

CZ26821940

Zpracovatel

Cena bez DPH

-110 224,24

Cena s DPH

v CZK

-133 371,33

Projektant

Zpracovatel

SOUPIS PRACÍ

Objekt U2_MNP - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

Ostrava

24. 7. 2023

Statutární město Ostrava MO MH a H
MH - STAVBY, s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-110 224,24
D	14		PSV ZEMNI PRÁCE				-3 160,20
123	K	460010024	Vytyc tra kabel ved v zast prostoru	km	-0,003	500 000,00	-1 500,00
124	K	460030011	Sejmutí drnu	m2	-0,900	60,00	-54,00
125	K	460200154	Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4	m	-3,000	172,00	-516,00
126	K	460560154	Zahoz ryhy s 30 cm hl 50 zem4	m	-3,000	93,00	-279,00
127	K	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	-0,450	80,00	-36,00
128	K	460420022	Zří kab loz bez zakr 30/15 cm pis	m	-3,000	100,00	-300,00
129	K	460490012	Zakrytí kab 110 kV folie PVC 22 cm	m	-3,000	35,00	105,00
130	K	460510021	Chráníčka PVC světlost 110mm	m	-5 000	60,00	-300,00
131	K	460620014	Úprava terenu zem4	m2	-0,900	78,00	-70,20
D	15		SPECIF.PSV ZEMNI PRÁCE				-483,00
132	K	14125321 1	Chráníčka PVC světlost 110mm	m	-5,000	72,00	-360,00
133	K	6005923	Písek A	m3	-0,200	390,00	-78,00
134	K	6005924	Folie 22 cm A	m	-3,000	15,00	-45,00
D	16		Stavební práce				-106 581,04
135	K	416021121	Pohledy na kovové konstrukce opláštěné	m2	-77,320	1 020,00	-78 866,40
136	K	4160911083	Příplatky k podhledům sádrokartonovým	m2	-154,640	66,00	-10 206,24
137	K	784111701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění)	m2	-77,320	20,00	-1 546,40
138	K	784115712	Malby z malířských směsí omyvatelných,	m2	-77,320	128,00	-9 896,96
142	K	784111701	Příprava povrchu Penetrace (napouštění)	m2	-40,980	20,00	-819,60
143	K	784195112	Malby z malířských směsí hlínekových	m2	-40,980	128,00	-5 245,44