

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-065/23/TS

na stavbu: **Oprava kotelny v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice**

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828, [REDACTED]
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: VYTERM s.r.o.
se sídlem Brno, Ukrajinská 543/15, PSČ 625 00
zastoupený : Jiřím Vymyslickým, jednatelem
ve věcech technických : Jiří Vymyslický
IDDS : r4swxck
IČO : 25512129
DIČ : CZ25512129
Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 235276896/0300
Kontaktní osoba : Jiří Vymyslický
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Registrace : C 29306 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č.08-065/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.07.2023 dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dodávka dvou čerpadel a jejich montáž v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek III. „Předmět díla“ odst. 2 se mění a zní takto:
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „Oprava kotelny v objektu MŠ Švermova 11 v MČ Brno-Bohunice“ specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („*položkovým rozpočtem*“) zpracovaným zhotovitelem, smlouvou o dílo včetně příloh, sdělením stavebního úřadu, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Součástí smlouvy je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v navazující **příloze č. 1a**, kterou se mění příloha č. 1, v příloze č. 2 Další specifikace díla, příloze č. 3 Harmonogram stavby a příloze č. 4 sdělení stavebního úřadu č.j. BBOH/03409/23/SÚ ze dne 19.05.2023.

- b) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 se mění a zní takto:
Cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH činí 1.392.527,52
(slovy jedenmiliontřístadevadesátdvatisícepětsetdvacetšedm korun českých padesát dva haléře).

DPH 292.430,78
Celková cena včetně DPH 1.684.958,30

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-065/23/TS ze dne 21.07.2023 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Součástí dodatku je příloha č. 1a.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 26.07.2023.

V Brně dne 31. 7. 2023

V Brně dne 31. 7. 2023

Za zhotovitele:

za objednatele:



VYTERM s.r.o.
Jiří Výmyslický, jednatel

statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Položkový rozpočet

S:	2023-12-D01_Brno-Bohunice, MŠ Švermova 11; dodatek č. 01
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	732	Strojovny				77 476,78
1	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00000	350,00	1 050,00
2	732	Grundfos Magna3 25-80; DN 25; PN10; závit	kus	3,00000	24 800,00	74 400,00
3	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 013,38500	1,00	1 013,39
4	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	1 013,38500	1,00	1 013,39
Díl:	734	Armatury				5 075,38
5	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	1,00000	75,00	75,00
6	734411142T00	Teploměr dvoukovový, DTR, pevný stonek 100 mm	kus	1,00000	380,00	380,00
7	551000004-005	Vyvažovací ventil TA STAD DN 32; kvs = 14,2 m3/h, s vypouštěním	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00
8	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	50,19000	1,00	50,19
9	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	50,19000	1,00	50,19
Celkem						82 552,16

Poznámky uchazeče k zadání

--