

6/2015

Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u T. Svinů

číslo smlouvy objednatele: 285-2015-505101

číslo smlouvy zhotovitele:

č.j.:

UID:

SPU 299097/2023

spudms00000013831962

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 285-2015-505101 (6/2015), ze dne 4. 5. 2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů“

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

**Tel.:** Ing. Vladimír Bláha,  
referent Pobočky České Budějovice  
+420 727 966 731

**E-mail:** v.blaha@spucr.cz

**Adresa:** Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení AGROPOZ CB s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;  
GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.

**Účastník sdružení (reprezentant):** AGROPOZ CB s.r.o.

**sídlo:** Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

**Tel.:** xxxxx

**E-mail:** xxxxx

**ID DS:** ccgn9ex

**Bankovní spojení:** GE Money Bank

**Číslo účtu:** 209648967/0600

**IČ:** 28148916

**DIČ:** CZ28148916

6/2015

Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u T. Svinů

číslo smlouvy objednatele: 285-2015-505101

číslo smlouvy zhotovitele:

č.j.:

UID:

SPU 299097/2023

spudms00000013831962

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení:

**AGROPOZ, v.o.s.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

IČ:

62497090

DIČ:

CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:

**GEOPOZEM CB s.r.o.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

IČ:

02255073

DIČ:

CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení:

**GEOPOZEM, v.o.s.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Petrem Drsem, jednatelem

Tel.:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

IČ:

25199161

DIČ:

CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „zhotovitel“

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem vypracování návrhu „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

<b>6/2015</b>	číslo smlouvy objednatele: 285-2015-505101
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u T. Svinů	číslo smlouvy zhotovitele: SPU 299097/2023
	č.j.: spudms00000013831962
	UID:

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí díla: **3.1.4.** – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; **3.1.6.** – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; **3.2.1.** – Vypracování plánu společných zařízení; **3.2.1.3.** – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; **3.2.2.** – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a **3.3.** – Mapové dílo dochází k úpravě počtu měrných jednotek viz příloha tohoto Dodatku.
2. V rámci KoPÚ nebyla potřeba vyhotovení dílčí části díla: **3.2.1.4.** – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (původně 1 MJ). U této části díla bude v položkovém výkazu činností **počet MJ roven nule.**

**Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 21 597 Kč bez DPH.**

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

<b>6/2015</b> Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u T. Svinů	číslo smlouvy objednatele: 285-2015-505101 číslo smlouvy zhotovitele: č.j.: SPU 299097/2023 UID: spudms00000013831962
--	--

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Místo: České Budějovice dne 31.7.2023

Místo: České Budějovice dne 31.7.2023

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jaroslav Vrážek,  
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.  
reprezentant sdružení

Za správnost:

.....  
Ing. Martina Hiršová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 4

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	600	10 200	05.08.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 950	19 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých travních porostech	ha	293	547	160 271	31.01.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	293	205	60 065	05.09.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	1 350	232 200	05.06.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	05.07.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	286	265	75 790	05.05.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>558 026</b>	<b>05.05.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	286	405	115 830	05.07.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	4	3 000	12 000	05.07.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	293	50	14 650	05.07.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	69	490	33 810	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	7 600	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	286	405	115 830	27.09.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>308 120</b>	<b>27.09.2018</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	286	276	78 936	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>78 936</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>10 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	558 026,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	308 120,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	78 936,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>955 082,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	200 567,22 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 155 649,22 Kč</b>

Za objednatele:

Místo: České Budějovice dne 31.7.2023

Za zhotovitele:

Místo: České Budějovice 31.7.2023

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jaroslav Vrážek,  
jednatel společnosti  
AGROPOZ CB s.r.o. - reprezentant sdružení