

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDAKCE]
Zastoupena vedoucím střediska [REDAKCE] na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDAKCE] - vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: Ing. Jiří Kozubek - vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
Ing. [REDAKCE] - pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: DOPRAPLAN s.r.o.
Se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel : [REDAKCE]
Zastoupen : [REDAKCE] - jednatel
IČO : 05411572
DIČ : CZ 05411572
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDAKCE] - jednatel
Pověřen k jednání ve věcech Technických a realizace smlouvy: Ing. Dagmar Klajmonová - vedoucí projektant
[REDAKCE] - projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2022 smlouvu na vypracování **PD ve stupni DSP a PDPS na stavbu: Oprava silnice III/4794 Paskov** a výkon inženýrské činnosti k této akci. Smluvní strany se dohodly uzavřít dodatek č.2. z důvodu probíhající majetkoprávní přípravy dotčeného pozemku stavbou. Jedná se o převod vlastníka (stávající vlastník ASENTAL LAND s.r.o. na nového vlastníka Město Paskov) pozemku parc.č. 186/58 v k.ú. Paskov.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části **B v čl. IV. Doba a místo plnění**, odstavec 1 písmeno b) bude nahrazeno tímto textem:
projektovou dokumentaci pro stavební řízení (**DSP**) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 **do 2 měsíců od dokončení majetkoprávní změny.**

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku dne 14. 9. 2023

Město Paskov
středisko
-24-
Příloha - Místek

vedoucí střediska

V Ostravě dne:

jednatel DOPRAPLAN s.r.o.

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572