

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená mezi

město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
(dále jen "Objednatel")

a

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s.

IČO: 22764186
se sídlem: Grymov 26, 751 21
zastoupené: Ing. Ladislavem Ptáčkem, ředitelem
bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú. [REDAKCE]
(dále jen "Zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2019 smlouvu o dílo, dle níž se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat a odevzdat dílo, které tvoří interpretační plán, libreto a scénář ke stálé výstavě na akci „Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích“ (dále jen „dílo“). Cena částí díla: interpretační plán 105000,- Kč, libreto 145000,- Kč a scénář 170000,- Kč.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeným dne 8. 5. 2020 byla cena za scénář upravena na částku 70000,- Kč.
3. Zhotovitel zpracoval a odevzdal objednateli interpretační plán a libreto a uvedené ceny za části díla byly objednatelům uhrazeny.
4. Scénář měl být dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřeným dne 10. 12. 2020 zpracován zhotovitelem do 30. 6. 2021, což se nestalo z důvodu, že byla nutná další spolupráce s designérem (tvůrce projektové dokumentace), se kterým objednatel ukončil spolupráci.
5. Smluvní strany následně Dohodou o narovnání dohodly, že:
 - a) scénář bude zpracován v rozšířené variantě – využití budovy č. p. 4 (Památník A. Muchy), budovy č. p. 5 v k. ú. a obci Ivančice a zastřešené nádvoří mezi těmito budovami, dále budou v rámci díla ke scénáři zahrnuty konzultace a spolupráce zhotovitele s tvůrci projektové dokumentace,
 - b) výše ceny za scénář včetně konzultací a spolupráce s tvůrci projektové dokumentace činí 112 000,- Kč bez DPH (slovy: jednostodvanácttisíc korun českých), 135 520,- Kč vč. DPH,
 - c) scénář bude zpracován zhotovitelem a dílo bude ukončeno a předáno objednateli do 15. 11. 2022,
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli cenu scénáře díla na základě řádně vystavené faktury se splatností do 15 dnů od doručení objednateli, nejpozději do 15. 12. 2022.

II. Předmět dohody

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že v rámci realizace této Smlouvy zhotovitel zpracoval a odevzdal objednateli interpretační plán a libreto a uvedené ceny za části díla byly objednatelem uhrazeny. Scénář nebyl zhotovitelem do dne uzavření této dohody zpracován a ze strany objednatele nebyl uhrazen.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a nebudou ze strany zhotovitele provedeny.
3. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční nároky.
4. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2019 ve věci interpretačního plánu a libreta zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

5. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Smluvní strany prohlašují, že dohoda je uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čeho připojují své podpisy.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno radou města na schůzi konané dne 12. 7. 2023, usnesením č. RM/2023/21/460.

V Ivančicích dne 31.07.2023

V Grymově dne 20.07.2023

Objednatel

Zhotovitel