

DODATEK č. D 001 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – stavby „Modulární mateřská škola v areálu základní školy Hostivař“

číslo smlouvy objednatele D001 k SML-2022-10471
IVZ P22V02000026

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené: Michalem Fischerem, starostou MČ Prahy 15
(dále jen „objednatel“)

a

INGBAU CZ s.r.o.
se sídlem S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
IČ: 25941127, DIČ: CZ25941127, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH
zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, číslo vložky 16396
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Igor Malý / Ing. Tomáš Jansa / Petr Sýkora - jednatele (*statutární zástupce*)
(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných
v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. I takto:

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.
II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější

nabídky na dílo ze dne 27.9.2022 č.j. ÚMČ P15 47859/2022/OM/Pče, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	24 380 000,00 Kč
DPH 21%	5 119 800,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	29 499 800,00 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	1 049 705,48 Kč
21% DPH	220 438,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 270 143,63 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatku č.1:

Základní cena bez DPH	25 429 705,48 Kč
21% DPH	5 340 238,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	30 769 943,63 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –279 ze dne 12.7.2023
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

V Praze dne^{14.7.} 2023

.....
za obje
Ing. Ha

na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-279 ze dne 12.7.2023

V Praze dne^{25.7.} 2023

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Jansa, jednatel
INGBAU CZ s.r.o..