

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/049/2023 ze dne 28. 3. 2023

na provedení stavby

Ostrov, Oprava komunikací ve vnitrobloku 9. etapy – sever

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon, fax.

E-mail

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou

: Mgr. David Hanakovič, starosta

: Hana Špičková, vedoucí OMIS

: David Papánek, referent OMIS

: Ing. Igor Hrazdil, TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

: 920-341/0100

: 354 224 800, 354 224 999

: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Odštěpný závod

Sídlo

Kontaktní adresa

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Smluvních

technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon, fax.

E-mail

: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

: Pražská tř. 495/51, 370 04 České Budějovice

: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

: Miloš Paul, Petr Myslivec, Jindra Korcová

: Miloš Paul, Petr Myslivec, Pavel Hrubec

: 48035599

: CZ48035599

: ČSOB, a.s.

: 0212269343/0300

: +420 353 590 374 / +420 353 590 375

: office-kvary@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/049/2023 ze dne 28. 3. 2023. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 579/2023 ze dne 18. 7. 2023 následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla navyšuje o 47 764,00 Kč bez DPH (57 794,44 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 3 890 444,11 Kč

DPH 21 % : 816 993,26 Kč

Celkem včetně DPH : 4 707 437,37 Kč

Slovy: Čtyři milióny sedm set sedm tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých třicet sedm halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Hanakovič
starosta města Ostrov

.....
Miloš Paul – ředitel oblasti
Jindra Korcová – vedoucí oddělení přípravy a kalkulací