

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy objednatele: 093/2023

Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání je oprávněna:
k technickému jednání jsou
oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Ing. Dagmar Sahánková, starostka
00277908
Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
1303699319/0800
Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková – vedoucí Odboru investic
a majetku, tel. 777 311 826,
e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku
tel. 602 555 354,
e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ke smluvnímu jednání

KAMPA – MARYNKA s.r.o.

Lesní 1060, 5147 01 Jilemnice
26014998
Česká spořitelna a.s. Jilemnice
[REDACTED]
Jiří Marynka DiS

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.04.2023 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 093/2023, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Lávka přes náhon v Hostinném“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku I. smlouvy se mění takto:

Dílo se rozšiřuje a poníží o provedení víceprací a méněprací, které zejména spočívají v:

- provedení kamenné rovnániny na hrázi mezi rybníky 2 a 3;
- záměně betonové dlažby za mlatový chodník na hrázi mezi rybníky 2 a 3.

Vícepráce celkem	293.442,81 Kč bez DPH
Méněpráce celkem	- 91.444,72 Kč bez DPH

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV (Cena díla) smlouvy navyšuje o částku

201.998,09 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	1.819.000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	1.819.000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	2.020.998,09 Kč bez DPH
Cena celkem	2.020.998,09 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 3 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 21. schůzi konané dne 18.07.2023 usnesením č. 381/21/RM/2023.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 26.07.2023
Za objednatele:

V Jilemnici dne 27.07.2023
Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka

Lenka a Jiří Marynkovi v. r.
jednatelé

Přílohy

- Soupis prací víceprací
- Soupis prací méněprací