

DODATEK č. 1
k SoD č. 072016/02 ze dne 15. 7. 2016 na provedení stavebních prací,
uzavřených ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)

zhotovitelem: Tomáš STRAUB s.r.o.
se sídlem Hlučín, Ostravská 1847, PSČ 748 03
IČO: 277 62 939
DIČ: CZ27762939
zaps. v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 29113
bankovní spojení KB
číslo účtu: 107-8332510257/0100
zastoupeným:
Bc. Tomáš Straub - jednatel
tel.: 736 266 982, 553 034 325, e-mail : office@straub.cz
ve věcech smluvních a technických
Ing. Kamil Glucz – stavbyvedoucí
tel. 731 440 992, e-mail: glucz@straub.cz
ve věcech smluvních a technických

a

objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem Praskova 194/11, 746 55 Opava
IČO: 00849871
DIČ: není plátce DPH
jednající:
Ing. Karlem Gregorem – ředitelem
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu: 10027821/0710
e-mail: ku.promoravkraj@cuzk.cz
Zástupci objednatele oprávnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Gregor
- ve věcech technických: Ing. Karel Klein tel.: 724784574
Lenka Stillerová tel.: 724278054
- ve věcech realizace stavby: Mgr. Marcela Staniczková tel.: 724784550
Petr Kurečka tel.: 603574661

Shora uvedená smlouva se na základě Vašeho Vyjádření k harmonogramu prací ze dne 22. 7. 2016 mění (doplňuje) takto:

- I. V článku 2 – **Cena díla a fakturace** se mění a doplňuje takto:
- 2.2
Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
 2. Zhotovitel vystaví zadavateli po podepsání předávacího protokolu za celé dílo dva daňové doklady (faktury). První faktura - daňový doklad bude vystaven na částku ročního limitu investičních prostředků pro rok 2016 ve výši 4 300 061 Kč vč. DPH. Druhá faktura – daňový doklad bude vystaven na částku ve výši 1 050 322 Kč vč. DPH. Faktury – daňové doklady budou předány na adresu objednatele.
 3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. Lhůta splatnosti faktur se sjednává takto:
první faktura bude mít splatnost 14 dní a
druhá faktura bude mít splatnost 100 dnů od doručení platebního dokladu objednateli.

- II. V článku 3 - **Doba plnění díla** se mění text takto:
3.1. Stavební práce budou ukončeny do 9. 12. 2016.
- III. V článku 9. - **Odstoupení od smlouvy** se mění text takto:

9.2.

V případě, že dojde k ukončení této smlouvy dohodou nebo objednatel rozhodne o přerušení prací, popřípadě objednatel nebo zhotovitel v souladu s touto smlouvou od ní odstoupí v kterékoli etapě díla, je zhotovitel povinen do 15 dnů provést vyúčtování díla a předložit ho k odsouhlasení objednateli. Zhotovitel je oprávněn na základě oboustranně odsouhlaseného vyúčtování vystavit fakturu na veškeré do té doby provedené práce převzaté bez vad a dodané zboží. V případě, že dojde k ukončení smlouvy po dosažení rozpracovanosti větší, než je roční limit investičních prostředků pro rok 2016 ve výši 4 300 061 Kč vč. DPH zhotovitel vystaví dvě faktury dle čl. 2.2.

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Opavě dne :

V Hlučíně dne :

.....
Za objednatele
Ing. Karel Gregor
ředitel

.....
Za zhotovitele
Bc. Tomáš Straub
jednatel