

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN s.r.o., Klečaty 33, 391 81 Zálší**

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra bytu č. 2, ul. Minská, čp. 2785, Tábor

Číslo SOD : č. 125/2021

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **35.873,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- + dvoujnásobné štuokvání stěn pro srovnání nerovnosti
- + demontáž obkladů v kuchyni
- + odstranění betonové desky pod WC a koupelnou
- + demontáž PVC

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	