

AQUECON a.s.

[REDACTED]
Československých legií 445/4
415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM	
-	LCR956/036967/2023	LCR0026570/2023	19.06.2023	
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	[REDACTED]

Věc: VN Obora I., II. a III. – smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne 27. 7. 2022 byla mezi Vaší společností a AQUECON a.s., jako zhotovitelem a Lesy České republiky, s.p., jako objednatel (dále jako „Lesy ČR“) uzavřena smlouva o dílo č. 22/I,N/946020,450727/2022/74 (dále jen „smlouva“). Lesy ČR v souladu s článkem č. VI. odst. 1 smlouvy vůči Vám uplatňují smluvní pokutu z důvodu Vašeho prodlení s provedením dílčího plnění díla na akci „VN Obora I., II. a III.“

Rozpis uplatňovaných smluvních pokut dle smlouvy:

S ohledem na Vaše prodlení s prováděním dílčího plnění dle čl. II. odst. 5, písm. a) smlouvy vůči Vám Lesy ČR uplatňují smluvní pokutu v souladu s čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to:

„V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.“


Výpočet:

0,3 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení, tzn.: od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 (31 dnů) = 26 040 Kč (280 000 Kč x 0,3 % x 31 dnů).

V souladu s čl. VI. odst. 1 smlouvy za nedodržení termínu dokončení a předání dílčího plnění dle čl. II. odst. 5, písm. a) smlouvy Lesy ČR uplatňují vůči Vám za období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 smluvní pokutu ve výši **26 040 Kč bez DPH**.

Dle čl. II. odst. 5, písm. a) smlouvy, bylo Vaší povinností:

„zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků) k předložení objednateli k posouzení – termín do 31. 1. 2023“

 Lesy ČR jsou ve smyslu čl. VII. odst. 2, písm. c) smlouvy oprávněny od ní odstoupit v případě, že:

„zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce“


Do dnešního dne jste svou výše uvedenou povinnost nesplnili a Lesům ČR jste částečné plnění uvedené v čl. II. odst. 5, písm. a) neodevzdali, ačkoliv jste tak měli učinit do 31. 1. 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Lesy ČR tímto

Odstupují

od smlouva o dílo č. 22/I,N/946020,450727/2022/74 ze dne 27. 7. 2022

Lesy ČR Vás vyzývají k úhradě výše specifikované smluvní pokutě ve výši 26 040 Kč bez DPH, kterou uhradíte na základě faktury, která je přílohou tohoto dopisu. Zároveň upozorňujeme, že dříve uplatňované pokuty plynoucí z porušení smlouvy o dílo č.

 22/I,N/946020,450727/2022/74 ze dne 27. 7. 2022 nebyly ke dni podpisu tohoto dopisu z Vaší strany stále uhrazeny.

S pozdravem

.....