

DODATEK č. 1

Číslo rámcové dohody: 11PU-003279 ev.č. 074/19
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.41627

Název související veřejné zakázky:

~~Sil. I.tř. Pardubického kraje, sekání trávy, okres CR~~

uzavřené dne 12.8. 2019 mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: _____, pověřen řízením
osoba oprávněná jednat
ve věci této veřejné zakázky: ředitel Správy Pardubice
kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:

(dále jen „ŘSD“)
na straně jedné

a

Va.Pe.X spol. s.r.o.

se sídlem: Semtín 117, 533 53 Pardubice
IČ: 13582810
DIČ: CZ13582810
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 149
zastoupená:
kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:

(dále jen „Dodavatel“)
na straně druhé

I.

ŘSD a Dodavatel se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě na zakázku **Sil. I.tř. Pardubického kraje, sekání trávy, okres CR**, kterým se mění rozsah plnění z důvodu uvedení do provozu nové sil. I/37 Chrudim- Slatiňany a nutnosti provádět sekání trávy.

II.

Rozsah plnění, který je uveden v Příloze č.1 – Specifikace plnění se navyšuje o 81.112 m².
Na základě výše uvedeného odstavce 3.3 Přílohy č.1 SOD - Rozsah a místo plnění
následovně :
Rozsah jedné kompletní seče činí 937 778 m²

III.

Ostatní ustanovení:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je oceněný soupis prací – viz příloha č. 1.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená v SOD č. 11PU-003279 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

*Podepsáno prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016
Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.24
13:28:51 +02:00

Digitálně podepsal:

Datum: 31.07.2023 14:30:12 +02:00

Číslo položky	Kód položky Helios:	Název položky popis položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/2m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
		- veškeré práce a materiál související s přípravou a provedením DIO			průměr	
1 ROK		Cena za 12 měsíců v Kč bez DPH				81 112,00
		DPH v Kč				17 033,52
		Cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH				98 145,52
4 ROKY		Cena za 48 měsíců v Kč bez DPH				324 448,00
		DPH Kč				68 134,08
		Cena za 48 měsíců v Kč včetně DPH				392 582,08

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů před kosením vč. jeho odvozu na skládku. Součástí každé položky je také doplnění směrových sloupků poškozených při kosení a narovnání svislého dopravního značení, které bylo pootočeno nebo vykloněno při kosení.

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Dne:

Nabídku podává:

Podpis:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.24
13:30:44 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 31.07.2023 14:29:41 +02:00