



Č. j.: VPŠA-962/EU-2023/OVZI

Počet stran: 3
Počet příloh: 1/1 list

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze – II. etapa

uzavřená v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“);

se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: **vrchním radou plk. Mgr. Ivanou Ježkovou, MBA, ředitelkou školy**, která je oprávněna ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgbn;

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, číslo účtu: 3007881/0710;

Kontaktní osoby a údaje:

Bc. Karel Kubečka, DiS, vedoucí Oddělení správy majetku,

oprávněn jednat v odborných záležitostech,

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Ing. Miloslav Němec, vedoucí Oddělení veřejných zakázek a investic,

oprávněn jednat v souvisejících smluvních záležitostech při realizaci zadávacího řízení;

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Šetři světlem s.r.o.

se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč

(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 29208041; DIČ: CZ2920804; ID datové schránky: 7kjna8t;

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66785.

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 4903829002/5500.

Kontaktní osoby a údaje:

Petr Fišar, oprávněn jednat ve všech odborných a smluvních záležitostech,

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací – rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze – II. etapa**, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany dále prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v tomto dodatku stanovené a jsou oprávněny tento dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.

Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 01.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo č. j.: VPŠA-173/EU-2023/OVZI (dále jen „Smlouva“) předmětem které je realizace rekonstrukce elektroinstalací pro revitalizaci Stravovacího zařízení v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze, tj. kompletní rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v kuchyňském bloku, včetně nového hlavního rozvaděče a nezbytných podružných rozvaděčů, nového osvětlení a klimatizační jednotky pro prodejnu a její zázemí. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) se nemění a zůstává dle smluvního ujednání nejpozději do 10. 12. 2023.

I.

1.1. Na základě dohody smluvních stran k realizaci víceprací dochází ke změně:

čl. II, odst. 2.2. písm. f) Smlouvy, který nyní zní:

„Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, písm. b), ZZVZ) kompletní provedení díla podle zpracovaného projektu a zpracovaného položkového rozpočtu a dále dle rozpočtu víceprací nového pohledu v jídelních prostorech v obj. Kuchyně, který je zároveň přílohou č. 1 tohoto dodatku.“

čl. V, odst. 5.2. Smlouvy, který nyní zní:

*„Celková cena díla pro předmět plnění dle čl. II. této smlouvy, tj. za **provedení stavebních prací – rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze – II. etapa (kompletní rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v kuchyňském bloku, včetně nového hlavního rozvaděče a nezbytných podružných rozvaděčů)** a veškeré práce s tím spojené, podle dodatku této smlouvy, se navyšuje o cenu realizace víceprací, tj. o částku 692 425 Kč (šest set devadesát dva tisíc čtyřicet dva stovky korun českých) bez DPH, o částku 837 834,25 Kč (osm set třicet sedm tisíc osm set třicet čtyři stovky korun českých a dvacet pět haléřů) včetně DPH a činí:*

- 8 736 312,46 Kč (slovy: osm milionů sedm set třicet šest tisíc tři stovky dvanáct korun českých a čtyřicet šest haléřů), včetně sazby DPH 21 %;
- 7 220 092,94 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě dvacet tisíc devadesát dva stovky korun českých a devadesát čtyři haléřů), bez DPH 21 %;

- DPH činí 1 516 219,52 Kč (slovy: jeden milion pět set šestnáct tisíc dvě stě devatenáct korun českých a padesát dva haléřů);
Smluvní strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny upravena a stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

II.

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně podepsaného dodatku). Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s následujícím odstavcem 2.3. tohoto článku dodatku.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění dodatku bude provedeno objednatelem, v souladu se zákonem o registru smluv, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
 - v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje, který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu Ministerstva vnitra České republiky.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení. Dodatek obsahuje celkem 1 (jednu) nedílnou přílohu a to:
Příloha č. 1: Rozpočet víceprací nového podhledu v jídelních prostorech v obj. Kuchyně
- 2.5. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné podobě.
- 2.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze, dne

V Třebíči, dne

**Ivana
Ježková**
Digitálně podepsal
Ivana Ježková
Datum: 2023.07.31
12:34:04 +02'00'

.....
Objednatel (podpis)
plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA
vrchní rada
ředitelka školy

**Ing.
Tomáš
Dušovský**
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš
Dušovský
Datum: 2023.07.19
14:32:23 +02'00'

.....
Zhotovitel (podpis)
Ing. Tomáš Dušovský
jednatel



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkgbn

Příloha č. 1 k č. j.: VPŠA-962/EU-2023/OVZI

Počet listů: 1

Rozpočet víceprací nového podhledu v jídelních prostorech v obj. Kuchyně

Náklady soupisu bez DPH celkem						692 425,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				85 825,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání Demontáž stávajícího podhledu a boků do šrotu				85 825,00
		m2	514,000	100,00	51 400,00	
5	K 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				34 425,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				606 600,00
D	714	Akustická a protiořesová opatření				606 600,00
9	K 714121002	Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 1A zavěšených na viditelný rošt				138 780,00
		m2	514,000	270,00	138 780,00	
10	M 59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm				457 460,00
		m2	514,000	890,00	457 460,00	
11	K 998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m				10 360,00
		t	2,960	3 500,00	10 360,00	
Základ pro DPH 21% z						692 425,00
DPH 21%						145 409,25
Celkem						837 834,25

Za zhotovitele :

Ing.

Tomáš

Dušovský

Digitálně podepsal


Ing. Tomáš

Dušovský

Datum: 2023.07.19

14:32:56 +02'00'

Za projektanta :



Za objednatele :

Ing. Barbora Šimůnková

13-07-2023

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

-28-