



**Dodatek č. 1**  
ke kupní smlouvě  
**Dům Chopin – rekonstrukce objektu – vybavení – 1. etapa**  
**SO 01 - Mobiliář**

(č. smlouvy objednatele: S196/23) uzavřené dne 10.5.2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S196/23-1**

## 1 Smluvní strany

### 1.1 Kupující:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

### 1.2 Prodávající:

KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.

Zelená 89

353 01 Valy

IČ: 48365165, DIČ : CZ48365165

Bankovní spoj. : KB, č.ú.: 43-6998130227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Votípka, [REDACTED]

info@kovodrevo.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

## 2 Předmět dodatku č.1

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2023 Kupní smlouvu, jejíž předmětem je sjednaná dodávka zařízení gastro, nádobí a vybavení pro akci „Dům Chopin – rekonstrukce objektu – vybavení – 1. etapa SO 01 - Mobiliář“ a smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách této Kupní smlouvy.

**2.2** Tímto dodatkem se mění rozsah plnění dodávky, a to z důvodu, že v průběhu plnění bylo zjištěno, že některé části předmětu dodávky jsou nadbytečné a dále byla zjištěna potřeba některé položky doplnit. Tato změna je z hlediska ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepodstatná. Proto je rozsah dodávky upraven dodatkem k uzavřené smlouvě. Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy se mění termín dokončení dílčího plnění. Rozsah změn předmětu plnění a s tím související změny kupní ceny je dán rozpočty změnových listů ZL1 a ZL2. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 4. odst. 4.1. Kupní smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

**4.1** *Původní celková kupní cena za předmět koupě dle kupní smlouvy ze dne 10.5.2023 činí:*

*cena celkem bez DPH*

*3.171.580,00 Kč*

*sazba DPH*

*21 %*

*výše DPH*

*666.031,80 Kč*

*cena celkem včetně DPH*

*3.837.611,80 Kč*



*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu této smlouvy.*

*Kupní cena se navyšuje takto (viz přípočtové změnové listy):*

<i>Cena dodatečných položek celkem bez DPH</i>	<i>93.600,00 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>19.656,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných položek celkem včetně DPH</i>	<i>113.256,00 Kč</i>

*Kupní cena se snižuje takto (viz odpočtové změnové listy):*

<i>Cena odpočtených položek celkem bez DPH</i>	<i>209.460,00 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>43.986,60 Kč</i>
<i>Cena odpočtených položek celkem včetně DPH</i>	<i>253.446,60 Kč</i>

*Nová celková kupní cena je:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>3.055.720,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>641.701,20 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>3.697,421,20 Kč</i>

Článek 5. odst. 5.1. Kupní smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

**5.1** Smluvní strany konstatují, že původní předmět plnění byl již dokončen. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění rozšířený dle tohoto dodatku č. 1 bude proveden v následujících termínech:

- Termín zahájení dodatkem rozšířeného plnění se sjednává k tak, že nastává ihned po nabytí účinnosti dodatku č. 1.
- Dokončení dodatkem rozšířeného plnění a jeho protokolární předání musí být provedeno nejpozději do 50 dnů po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

### **3 Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 10.5.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

**3.2** Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

**3.3** Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná kupní smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku kupující a bez prodlení o uveřejnění bude informovat prodávajícího.

**3.4** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočty změnových listů:

ZL 1 Odpočty

ZL 2 Přípočty

**3.5** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Mariánské Lázně dne 31.7.2023

Valy dne 20.7.2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík  
starosta

.....  
KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.  
Ing. Zdeněk Votípka  
jednatel společnosti