

Dodatek č. 1

ke smlouva o dílo č.16S0032/2016 a 13809/16

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Název:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	00261912
DIČ:	CZ00261912
Bankovní spojení:	KB Kadaň
Číslo účtu:	1725-441/0100

Název:	FRK s.r.o. zapsaný do obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený:	Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo:	Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ:	613 24 817
DIČ:	CZ61324817
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň,
Telefon:	474 333 232
E-mail:	info@frk-kadan.cz

II. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16S0032 ze dne 28. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora a provozovatele, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a změně projektové dokumentace v souladu s oprávněnými požadavky o práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

III. Místo a způsob plnění

Místo plnění: Kadaň – objekt zázemí pro sportovce pozemního hokeje

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

IV. Cena za dílo

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH	4.270.389,74 Kč
<u>Celková cena změnového listu bez DPH</u>	<u>502.227,69 Kč</u>

Celkem za provedené práce bez DPH 4.772.617,43 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

Důvody změny jsou popsány ve změnové listě č.1

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne 9.6.2017
Za objednatele:

V Kadani dne 22.5.2017
Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta

.....
Ahmad Raad
jednatel