

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS/0195/2023/MI

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo tohoto Dodatku objednatele: DS/0195/2023/MI/1

Číslo tohoto Dodatku zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	SW inoxy s.r.o.
IČO:	05027390
Sídlo:	Kolonie 304, 679 04 Adamov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Weinlich Jaromír, jednatel Tel.: +420 603 710 857 Email: info@inox.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Svoboda Filip Tel.: +420 602 593 162 Email: svoboda@sanitconcept.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4274906369/0800

Článek II. Základní ustanovení

- Mezi smluvními stranami je uzavřena Smlouva o dílo č. objednatele: DS/0195/2023/MI, ze dne 04.07.2023, a to na provedení díla s označením „**Dodávka a montáž 2 ks mlžných bran vč. květináčů**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
- Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnují do rozsahu a ceny díla „vícepráce a méněpráce“, blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to v celkovém rozsahu:

Vícepráce a méněpráce bez DPH	104.468,- Kč
DPH ve výši 21 %	21.938,28 Kč
Vícepráce a méněpráce vč. DPH	126.406,28 Kč

- V souladu s vícepracemi a méněpracemi dle tohoto Dodatku se cena díla v čl. V odst. 1 Smlouvy mění následovně:

Cena díla bez DPH	278.708,- Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	58.528,68 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	337.236,68 Kč

- Podmínky platby celkové ceny díla dle odst. 3 výše, zůstávají nezměněny, v podobě dle čl. V Smlouvy.
- S ohledem na výše uvedené změny rozsahu díla se tímto Dodatkem mění i termín předání a převzetí celého díla, vč. vyklizení a vyčištění místa realizace zhotovitelem, a to **nejpozději do 31. 07. 2023**.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní části Smlouvy, které jsou tímto Dodatkem nedotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku a jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je, co do rozsahu a ceny, i Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 13.07.2023. V případě rozporu údajů v Příloze č. 1 s údaji v tomto Dodatku je rozhodný údaj uvedený v textu Dodatku. Obdobně to platí pro znění Smlouvy a jejích příslušných příloh.
- Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Uzavření Dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 22. schůzi dne 17.07.2023 usnesením č. 2/22/RMV/2023.

Veselí nad Moravou24...07. 2023

zhotovitel:

INOXY

[Redacted signature]

e-mail: info@inoxy.cz
Jaromír Weinlich

jednatel společnosti SW inoxy s.r.o.

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
Městský úřad
Městský náměstí 119
Veselí nad Moravou
783 01

[Redacted signature]

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

PŘÍLOHA č.1

sw INOXY s.r.o.

Nabídka N237263a

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel

SW inoxy s.r.o.
Kolonie 304
679 04 Adamov
Česká republika
IČO: 05027390
DIČ: CZ05027390

info@inox.cz

Odběratel

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

DATUM VYSTAVENÍ: 13.7.2023
PLATNOST DO: 31.7.2023

VYŘIZUJE: Filip Svoboda
TEL.: 602593162
E-MAIL: svoboda@sanitconcept.cz

přísl. k mlžícím bránám vč. květináčů

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Název	Množství	Cena / MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
Lakování mlžící brány prášková barva šedá RAL 7015 (hladká mat)	2 ks	1 790,00 Kč	21,00 %	3 580,00 Kč
Lakování květináčů prášková barva oranžová RAL 2003 (hladká mat)	3 ks	3 500,00 Kč	21,00 %	10 500,00 Kč
květináče budou dodány jako celonerezové bez dřevěné výplně (cena ponížena o dřevěnou výplň - cena navýšena o nerez výplň)				
Změna konstrukce květináčů pro mlžící brány změna konstrukce pro případné upevnění mlžících sprch jiného typu než mlžících bran, jako je mlžítko MS 03, 04.	3 ks	850,00 Kč	21,00 %	2 550,00 Kč
Řídící elektronika pro spínání vody pomocí Wifi napájení 230 V; IP krabice určené do prostoru jímky; nutnost zajištění datového spojení; časové nastavení spouštění vody do mlžítko; 1 přívod vody pro 2 mlžítko	1 ks	25 890,00 Kč	21,00 %	25 890,00 Kč
Filtrační zařízení vody umístění v technologické jímce; 3 x filtrační nádoba s filtrační vložkou na změkčení vody a odstranění hrubých nečistit a odstranění železa (dodavatel neručí za životnost filtračních materiálů a případnou účinnost); v ceně je zahrnuto připojovací potrubí + fittinky apod. v hodnotě 5000 Kč bez DPH	1 ks	17 100,00 Kč	21,00 %	17 100,00 Kč

Montážní práce a materiál na úpravu rozvodu vody v jímce
Cena vč. dopravy z Brno - do Veselí nad Moravou a zpět (2 x cesta tam i zpět); 2 pracovníci / 2 dny (8 hod / den)

montážní práce spočívají v úpravě rozvodu vody pro mlžící brány v instal. jímce na hlavním rozvodu vody v jímce vč. potřebného materiálu (předběžná kalkulace 10000 Kč bez DPH). Součástí dodávky jsou elektro práce - dodavatel je povinen zajistit v jímce silový kabel 230 V a datový kabel nebo připojení internetu. Dále je součástí montážních prací zapojení filtračního zařízení a řídicí elektroniky.

1 ks	42 900,00 Kč	21,00 %	42 900,00 Kč
------	--------------	---------	--------------

Náhradní trysky pro mlžící brány	4 ks	487,00 Kč	21,00 %	1 948,00 Kč
----------------------------------	------	-----------	---------	-------------

Platba: převodem, splatnost 14 dní

Termín: cca 4 - 5 týdnů

Doprava: zajišťuje dodavatel

Sazba DPH	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
21,00 %	104 468,00 Kč	21 938,28 Kč	126 406,28 Kč

Celkem s DPH:	126 406,28 Kč
---------------	---------------

Celková částka:	126 406,28 Kč
------------------------	----------------------