



S00AP011GR88

PVMU 120579/2023 60

l:2,p:3

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 10/02/ORI/2023  
Dodatek č. 1: 04/07/20/2023

### I.

#### Smluvní strany

1.1

**Objednatel: Statutární město Prostějov**

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
zastoupené Ing. Petrem Brücknerem, vedoucím Odboru rozvoje a  
investic MMPv

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 00288659  
DIČ: CZ 00288659

1.2

**Zhotovitel: Sportovní projekty s. r. o.**

Sokolská 87/95, 186 00 Praha 8  
zastoupená Ing. arch. Viktor Drobny

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. arch. Viktor Drobny

Ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 27060659  
DIČ: CZ 27060659

[REDACTED]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 93393

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Praha 7

## II.

### Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XI. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 10/02/ORI/2023 ze dne 10.03.2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební povolení (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) „**Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Dr. Horáka**“, se mění a doplňuje část textu článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 a článek č. XII. Závěrečná ustanovení, přílohy smlouvy o dílo takto:

#### VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek rozšíření předmětu díla o veřejné osvětlení průchozího chodníku a o rozvod vody pro závlahu ze stávající šachty směrem do travnatých ploch oválu – ve výši:

DUSP + IČ	210.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	44.100,-- Kč
<b>DUSP včetně DPH</b>	<b>254.100,-- Kč</b>

DPS + rozpočet	34.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	7.140,-- Kč
<b>DPS včetně DPH</b>	<b>41.140,-- Kč</b>

#### Cena dodatku č. 1:

DUSP + IČ, DPS + rozpočet	45.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	9.450,-- Kč
<b>DUSP a DPS včetně DPH</b>	<b>54.450,-- Kč</b>

#### Celková cena za provedení díla včetně dodatku č. 1

Cena celkem	289.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	60.979,-- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>349.690,-- Kč</b>

Slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc šest set devadesát korun českých včetně DPH.

#### XII. Závěrečná ustanovení

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Cenová nabídka zhotovitele – rozšíření předmětu PD

## III.


### Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI/2023 ze dne 10.03.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.


2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

V Prostějově, dne 31.7.2023

V PRAZE, dne 12.7.2023



objednatel  
Ing. Petr Brückner  
vedoucí Odboru rozvoje a investic  
MMPv



zhotovitel  
Ing. arch. Viktor Drobný

