

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2022 pro zhotovení dokumentace stavby „Chodník v ulicích Pod Kopečkem, Na Kopečku a podél silnice I/24 Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/7147/23

Číslo zakázky zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta města

ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel: Road M.A.A.T., s.r.o.

se sídlem: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor

IČ: 04326083

DIČ: CZ04326083

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20339

zastoupený: Bc. Ing. arch. Martinem Jírovským, Ph.D., MBA, DiS, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Bc. Ing. arch. Martin Jírovský, Ph.D., MBA, DiS, jednatel společnosti

ve věcech technických: Bc. Ing. arch. Martin Jírovský, Ph.D., MBA, DiS, jednatel společnosti

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 14.10.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Chodník v ulicích Pod Kopečkem, Na Kopečku a podél silnice I/24“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) Smluvní strany se během provádění projekčních prací dohodly o navýšení ceny a prodloužení termínu plnění, z důvodu zapracování požadavků vznesených při koordinačních schůzkách, setkání s občany a na základě vyjádření dotčených orgánů k předloženému návrhu projektové dokumentace do projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení.

II.

- 1) V článku II. Cena za dílo se znění odst. 1. ruší a nově zní takto:
Cena díla podle jednotlivých částí je sjednána následovně:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
DÚR/DSP včetně inženýrské činnosti (C1)	585 500,00	708 455,00
DZS/DPS (C2)	218 000,00	263 780,00
Autorský dozor za rok 2023 (C3)	77 000,00	93 170,00
Autorský dozor za rok 2024 (C4)	129 500,00	156 695,00
Celkem	1 010 000,00	1 222 100,00

Smluvní strany si ujednaly cenu díla v celkové výši:

Celkem bez DPH	1 010 000,00
DPH dle zákonné sazby	212 100,00
Celkem vč. DPH	1 222 100,00

(slovy: jeden milion dvě stě dvacet dva tisíc jedno sto korun českých včetně DPH).

- 2) V článku IV Doba plnění se znění odst. 1 ruší a nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy v následujících termínech:
- Zpracování PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení DÚR/DSP do 240 dnů od zaslání výzvy k projektování (předpokládáme výzvu v návaznosti na podpis smlouvy o dílo).
 - Zpracování PD ve stupni pro zadání stavby v podrobnosti pro provedení stavby DZS/DPS do 300 dnů od zaslání výzvy k projektování (předpokládáme výzvu v návaznosti na podpis smlouvy o dílo).
 - Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby cca 114 hodin (2 hodiny týdně po dobu 22 týdnů při realizaci v roce 2023 a 2 hodiny týdně po dobu 35 týdnů při realizaci v roce 2024). Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu objednatele a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Zhotovitel je dále povinen účastnit se na výzvu objednatele nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle objednatele nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 386/2023-19 ze dne 21.06.2023.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za objednatele:

V Třeboni dne 01.08.2023

Město Třeboň

Za zhotovitele:

V Táboře dne 25.07.2023

Road M.A.A.T., s.r.o.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Bc. Ing. arch. Martin Jírovský, Ph.D., MBA, DiS.
jednatel společnosti