

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1220/2023/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: CH 044

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Loděnice Chvaletice, a.s.**
sídlo: Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7
oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Michal Pivoda, předseda správní rady
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Michal Pivoda, předseda správní rady
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 17191921
DIČ: CZ17191921
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27325
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných

zakázek“ nebo „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se mění odstavec č. 3 následovně:

3. Předmětem díla je výměna podponorové části obšívky plavidla, kompletní oprava protikorozních ochran a další činnosti, které jsou podrobně popsány v dokumentu Technické podmínky revitalizace plavidla a jeho přílohách, které zpracoval Ing. Stanislav Kršňák, se sídlem Foersterova 806, 535 01 Přelouč v květnu 2022 (dále jen „Technické podmínky“). Předmětem díla jsou rovněž práce popsané v dokumentu vydaném Československým Lloydem spol. s r.o. dne 17.7.2023, který tvoří přílohu č.1 dodatku č.1 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.7.2023, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 a 2 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	14 933 094,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	856 378,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	15 789 472,- Kč

(slovy: patnáctmilionůsedmsetosmdesátdevět tisíc čtyřistasešmdesát dvě koruny české).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: dokument vydaný Československým Lloydem spol. s r.o. dne 17.7.2023

Příloha č. 2: cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.7.2023

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Bc. Michal Pivoda
předseda správní rady
Loděnice Chvaletice, a.s.