

Změnový list č. 1 ze dne 25. 07. 2023

Název stavby:	Rekonstrukce osvětlení kanceláří - 2. a 3. patro MmM
Číslo smluvního vztahu:	70/2/2023
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: EXX s.r.o. Karlovarská 1104/14 161 00 Praha 6 IČO: 63984261
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
1) bez kanceláří 301,303,367c,368,237b 2) bez prostor archivu	
Nové řešení:	
1) vč. výměny světel v kancelářích 301,303,367c,368,237b 2) výměna a doplnění světel v kanceláři č. 052	
Zdůvodnění změny:	
1) kanceláře nebyly zahrnuty ve studii (světla měněna při rekonstrukci kanceláří v roce 2013). Jejich parametry jsou stejné jako u jiných stávajících světel a proto se přistoupí i k jejich výměně za LED osvětlení. Z důvodu atypických světel pro MmM a jejich zadání do výroby je nutné prodloužit i termín realizace. 2) v kanceláři 052 probíhá částečná rekonstrukce místnosti (umístění posuvných kartoték), kdy by nebylo možné po jejich instalaci zasahovat do rozmístění osvětlení. Z plánovaného rozmístění kartoték vzešel výpočet osvětlení a byla nainstalována požadovaná světla.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 890 524,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	221 625,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 112 149,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09.08.2023
Nový termín dokončení díla:	30.11.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.07.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.07.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: **31. 07. 2023**

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: **28. 07. 2023**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

28. 07. 2023

Příloha změnového listu: rozpočty

NACENĚNÍ VÍCEPRACÍ		BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA MOSTU, ARCHIV ROTOMATY			
označení prostor	počet	jednotka	Materiál, dodávka	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
ARCHIV ROTOMATY	21	ks	Svitidlo LED stropní ELSST-12-40W41	1 720 Kč	36 120 Kč
ARCHIV ROTOMATY	24	m	Lišta hranatá 20x20 bílá (LHD 20X20_HD)	26 Kč	624 Kč
ARCHIV ROTOMATY	1	kpl	Spojovací materiál, propojovací krabice	1 510 Kč	1 510 Kč
ARCHIV ROTOMATY	35	m	Kabel CYKY-J 3x1,5	15 Kč	525 Kč
ARCHIV ROTOMATY	1	kpl	Drobný a pomocný instalační a elektro materiál	1 500 Kč	1 500 Kč
ARCHIV ROTOMATY	28	hod	Montážní a elektro práce	500 Kč	14 000 Kč
ARCHIV ROTOMATY	1	kpl	Doprava materiálu + techniků	1 500 Kč	1 500 Kč
ARCHIV ROTOMATY	1	kpl	Výchozí měření umělého osvětlení	800 Kč	800 Kč
CELKEM bez DPH					56 579 Kč

39



EXX s.r.o.

Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6

Provozovna: ČSA 1291, objekt kasárna, 434 01 Most

IČ: 63984261, DIČ: CZ63984261

Razítko a podpis:

v Mostě dne:

Středisko / Branch: Most

EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, info@exx.cz, www.exx.cz, IČO 63984261, DIČ CZ 63984261
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 38083

BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA MOSTU, 2. a 3. PATRO - doplnění chybějících kanceláří

Datum: 19.05.2023

číslo kanceláře	počet svítidel	cena za 1 kus svítidla včetně montáže, demontáže a likvidace					cena celkem za místnost
		svítidlo	demontáž	montáž	elektro-materiál	ekologická likvidace	
368	12 ks	2 600 Kč	90 Kč	450 Kč	155 Kč	9 Kč	39 648 Kč
367C	9 ks	2 600 Kč	90 Kč	450 Kč	155 Kč	9 Kč	29 736 Kč
301	12 ks	2 600 Kč	90 Kč	450 Kč	155 Kč	9 Kč	39 648 Kč
303	12 ks	2 600 Kč	90 Kč	450 Kč	155 Kč	9 Kč	39 648 Kč
237B	3 ks	2 600 Kč	90 Kč	450 Kč	155 Kč	9 Kč	9 912 Kč
237B (Hliníkové LED svítidlo určené pro závěsnou montáž, 1136mm, 36W, 4000K)	1 ks	1 750 Kč	90 Kč	450 Kč	155 Kč	9 Kč	2 454 Kč

souhrn	
Kanceláře - standard LED	158 592 Kč
Kanceláře - závěsné LED nad stůl	2 454 Kč
Celkové náklady za dopravu komponent / cestovné technici	500 Kč
Začištění a výmalba dotčených prostor	2 400 Kč
úklid dotčených prostor	1 100 Kč
CELKEM bez DPH	165 046 Kč