








ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 14.7.2023	
Název veřejné zakázky: Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - S4/2023/013			
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, Brno IČ:46974687			
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice			
Název akce (majetku): Lesní cesty L.Ú. Mutěnice	Charakter akce: Oprava a údržba	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny:			
LC Škrábaná 1) Vícepráce na posílení konstrukční vrstvy v km 2,273 – 3,108 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 200 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta			
LC Zlodějská 1) Vícepráce na posílení konstrukční vrstvy v km 0,860 – 1,200 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 150 mm v 80 % úseku - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta			
Prodloužení realizace termínu je způsobeno z důvodu prodloužení kácení stromů a větví zasahujících do LC Hovoranská, LC Jaroňovská, LC Zárybnická, LC Škrábaná i LC Zlodějská ze strany investora (z důvodu plného vyčerpání vlastních kapacit při plnění ostatních lesnických úkolů).			
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 27 -07- 2023	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
			Termín dokončení do: 31.8.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 582.618,00,- N:	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2023/013 +582.618,00,- Kč bez DPH
	Celková cena akce před změnou		9.299.860,87,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		9.882.478,87,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27 -07- 2023	Podpis: 
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27 -07- 2023	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 28 -07- 2023	Podpis: 
Přílohy: položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/002VH
Stavba: Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

KSO:
Místo: k.ú.Hodonín, k.ú.Dubňany

CC-CZ:
Datum: 14.07.2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:

IČ: 
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **582 618,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	582 618,00	122 349,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **704 967,78**



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/002VH

Stavba: Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1


Místo: k.ú.Hodonín, k.ú.Dubňany

Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: 

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		582 618,00	704 967,78
SO 103	LC Zlodějská - DODATEK Č. 1	116 688,00	141 192,48
SO 104	LC Škrábaná - DODATEK Č. 1	465 930,00	563 775,30

SOUPIS PRACÍ - DODATEK Č.1

Slavba:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

Objekt:

SO 103 - LC Zlodějská

KSO:

Místo: k.ú.Hodonín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 1077/2, 618 00 Brno

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.07.2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH


116 688,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 688,00	21,00%	24 504,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 192,48



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

Objekt:

SO 103 - LC Zlodějská

Místo:

k.ú.Hodonín

Datum:

14.07.2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

116 688,00

HSV - Práce a dodávky HSV

116 688,00

5 - Komunikace pozemní

114 240,00

998 - Přesun hmot

2 448,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

Objekt:

SO 103 - LC Zlodějská

Místo: k.ú.Hodonín

Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 1077/2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							116 688,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 688,00
D	5		Komunikace pozemní				114 240,00
21	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "zpevnění pláňe v km 0,860 - 1,200 vrstvou ŠD 0-63mm" 340*3*0,8	m2	816,000	140,00	114 240,00
					816,000		
D	998		Přesun hmot				2 448,00
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	244,800	10,00	2 448,00

SOUPIS PRACÍ - DODATEK Č.1

Stavba:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

Objekt:

SO 104 - LC Škrábaná

KSO:

Místo: k.ú.Hodonín

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s., U Svítavy 1077/2, 618 00 Brno

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.07.2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

465 930,00

DPH základní
snížená

Základ daně
465 930,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
97 845,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

563 775,30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

Objekt:

SO 104 - LC Škrábaná

Místo: k.ú.Hodonín

Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	465 930,00
HSV - Práce a dodávky HSV	465 930,00
5 - Komunikace pozemní	455 910,00
998 - Přesun hmot	10 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice - dodatek č. 1

Objekt:

SO 104 - LC Škrábaná

Místo: k.ú.Hodonín

Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							465 930,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				465 930,00
D 5			Komunikace pozemní				455 910,00
1	K	564861111	Podklad ze štěrkočtří ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm "zpevnění pláňe v km 2,273 - 3,108 vrstvou ŠD 0-63mm" 835*3	m2	2 505,000	182,00	455 910,00
						2 505,000	
D 998			Přesun hmot				10 020,00
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 002,000	10,00	10 020,00