

## **DODATEK Č. 1**

**6623053173/1**

ke smlouvě o dílo č. **6623053173** uzavřené dne 21.6. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Stavebně technický průzkum v objektu Moravské nám.3 / Jakubské nám. 5**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

**Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/042 dne 26.7.2023 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

### **INTERPLAN - CZ, s.r.o.**

se sídlem Purkyňova 2836/79a, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Svobodou

IČO 60722061

DIČ CZ 60722061

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Vladimír Svoboda, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16614

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

### **II.**

#### **Doba plnění**

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo **do 31. 10. 2023**, přičemž vlastní průzkumné práce budou provedeny do 4. 9. 2023, stavební práce budou provedeny do 30. 9. 2023 a stanovisko k možnosti prodloužení užívání prostor předá zhotovitel objednateli do 30. 9. 2023, závěrečnou zprávu a dokumentaci stavebně technického průzkumu předá zhotovitel objednateli do 31. 10. 2023.

### III.

#### Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 3.1, který zní:

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **2.104.368,85 Kč bez DPH** (dle předložené cenové nabídky).

### V.

#### Platební podmínky

Dosavadní text odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 5.1, který zní:

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

- a) Část ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání a převzetí části provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem do 15. 8. 2023, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze již provedené práce,
- b) část ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání a převzetí části provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem do 15. 9. 2023, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze již provedené práce,
- c) zbývající část ceny uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí zbývající části provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem.

Faktury dle písm. a) až c) budou doloženy soupisem fakturovaných prací potvrzeným objednatelem.

Objednatel zálohy neposkytuje.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily, a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/042 konané dne 26.7.2023

V Brně dne 28.7.2023

V Brně dne 31.7.2023

.....  
Statutární město Brno  
Ing. Richard Elleder  
vedoucí OSM MMB  
objednatel

.....  
INTERPLAN – CZ, s.r.o. .  
Ing. Vladimír Svoboda  
jednatel  
zhotovitel