

Smluvní strany

Město Humpolec, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostkou města Mgr. Alenou Štěrbovou a místostarostou města Ing. Petrem Machkem, na straně jedné, jako objednatel

a

společnost PVK servis s.r.o., IČ: 05866294, se sídlem Humpolec, Krasoňov 102, PSČ 396 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 25912, zast. jednatelem Petrem Kratochvílem, na straně druhé, jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2023

I.

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedeného článku citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a představuje nejvýše přípustnou a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy na základě cenové nabídky vzešlé ze zadávacího řízení v souladu s § 2620 obč. zákoníku a zohledňující cenovou nabídku (vícepráce) a cenovou nabídku (méněpráce), které jsou jako příloha č. 1 a č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 1 takto:

Cena bez DPH: 3 370.072,20 Kč

Hodnota DPH: 707.715,10 Kč

Cena vč. DPH: 4.077.787,30 Kč

Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení dokončení, zprovoznění a předání díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, o kterém zhotovitel tímto bez jakýchkoliv výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 obč. zákoníku nebezpečí změny okolností.

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby potřebné pro řádné a úplné provedení díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu.

II.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 21. 4. 2023 nedotčena.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo 319/15/RM/2023 ze dne 26.7.2023.

Na důklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne 31.7.2023.



Město Humpolec
Mgr. Alena Štěrbová
starostka



PVK servis s.r.o.
Petr Kratochvíl
jednatel



Město Humpolec
Ing. Petr Machek
místostarosta




Cenová nabídka, Kompostárna Humpolec					
Zhotovitel: PVK servis s.r.o.					
Více práce					
Číslo polo	Název položky, popis prací	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem Kč
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,45	3410,00	21 994,50
	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění bez výpíně z betonu tř. C 20/25	m3	7,10	3860,00	27 406,00
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	5,36	3 410,00	18 277,60
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,50	28 000,00	14 000,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	19,80	40,00	792,00
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	20,00	36,00	720,00
	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilní vrstvy ochranné	m2	19,80	46,00	910,80
	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	20,00	34,00	680,00
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,50	1 850,00	2 775,00
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	45,70	260,00	11 882,00
	Rozprostření zeminy a sutě za opěrnou zdi, hutnění	kp	4,00	8 900,00	35 600,00
	Trubka KG SN 8 DN200, včetně kolen a odbočky, včetně montáže	m	15,00	940,00	14 100,00
	Výkop rýhy včetně lože, zasypu a převozu výkopku na skládku	m	12,00	1 170,00	14 040,00
	Provedení drenáže u opěrné zdi, včetně drenážní trubky DN 100	m	12,00	145,00	1 740,00
	Dovoz DK 16/32, včetně zasypu za zdi	m3	10,00	790,00	7 900,00
	Zhotovení sběrného kanálu v počtu 3ks u začátku upravovaného úseku	ks	1,00	23 860,00	23 860,00
	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	12,00	30,00	360,00
	Dodávka a montáž nové dvoukřídle brány v délce 4m nad přístavkem	ks	1,00	37 520,00	37 520,00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,12	1 140,00	136,80
	Provedení odvodnění u paty zdi otvory DN35 v počtu 5 ks	ks	5,00	890,00	4 450,00
	Napojení odvodňujícího žlabu potrubím DN 100 do potrubí DN 250	ks	1,00	2 890,00	2 890,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	315,00	96,00	30 240,00
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	315,00	80,00	25 200,00
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	315,00	460,00	144 900,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,00	370,00	116 550,00
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	228,00	92,00	20 976,00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	378,00	110,00	41 580,00
	Zhotovení pažení pro výstavbu opěrné zdi pro oddělení skládky	ks	1,00	13600,00	13600,00

Celkem bez 21% DPH

635 080,70

p. Paždarke

p. Hanoušek



Cenová nabídka, Kompostárna Humpolec					
Zhotovitel: PVK servis s.r.o.					
Měně práce					
Číslo položky	Název položky, popis prací	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem Kč
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,7	35,00	724,5
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	517,50	9,00	4 657,50
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,70	79,00	1 635,30
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,70	400,00	8 280,00

Celkem bez 21% DPH

15 297,30

p. Paždárka

p. Hanousek

