

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Podpora budování kapacit Obchodní komory Kambodži			
Realizátor a partnerské instituce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Obchodní komora Kambodži (CCC)			
Rozvojový záměr projektu:			
<ul style="list-style-type: none"> Zajištění možnosti reprezentantů Obchodní komory Kambodži setkat se v ČR s vedoucími představiteli, reprezentanty státní správy a významnými podnikateli ze sektoru zemědělství a získat praktické informace důležité pro budování kapacit CCC. Získání nových zkušeností, seznámení se s inovativními přístupy, informacemi o postupech a nástrojích využívaných v ČR pro podporu zemědělských MSP. Umožnění výměny informací, znalostí a získání doporučení českých specialistů a poradců, které mohou přinést kambodžským zemědělským MSP užitek a mohou jim usnadnit proces rozvoje a růstu, modernizace a zvýšení produkce. Použití mechanismů a know-how získaných v ČR jako startovací moment pro zavedení obdobných podpůrných opatření v Kambodži ve prospěch kambodžských zemědělských MSP, zejména pak pro jejich zásadní podporu v procesu internacionalizace. Zajištění podpory, která v dlouhodobém horizontu bude představovat posílení a všestranné zlepšení činnosti MSP v kambodžském zemědělství, v podobě jejich dalšího rozvoje, posílení konkurenceschopnosti, při zavádění nových technologií, modernizaci v oblasti výroby potravin atd. 			
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je pomoci CCC a jejím členů při budování jejich kapacit a předání informací a rad potřebných pro posílení rozvoje a konkurenceschopnosti kambodžských malých a středních podniků a podnikatelů v oblasti zemědělství a výroby potravin.			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Příprava a realizace přibližně týdenní studijní cesty delegace 4 vybraných zástupců CCC do České republiky Časový rámeček pro dosažení výstupu: 06-09/2023	Aktivita 1.1.1 Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca týdenní studijní cesty (předpoklad maximálně 8 nocí, skutečná délka pobytu bude záviset na logistických možnostech optimálního leteckého spojení) pro delegaci max. 4 účastníků nominovaných kambodžskou stranou – organizací CCC. Konkrétní termíny a přesná obsahová náplň studijní cesty bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení kambodžskou stranou. Očekávané finanční nároky na realizaci aktivit obsahují zejména: mzdové náklady realizátora, pronájem prostor pro jednání, tisk podkladových studijních materiálů, náklady na pobyt účastníků studijní cesty v rozsahu: letecká doprava, ubytování v ČR, pojištění, stravování (diety v souladu s českou národní legislativou), lokální doprava.	432.530,00 Kč	30/09/2023

Příloha č. 2

Výstup 1.2 Příprava a realizace cca 3denní expertní / poradenské mise 2 českých zástupců AMSP ČR, specialistů v oblasti budování kapacit v zemědělství a potravinářství, do Kambodži včetně organizace kulatého stolu s místními zainteresovanými stranami a kambodžskými podniky včetně dalších bilaterálních a multilaterálních jednání a konzultací. Časový rámec pro dosažení výstupu: 10-11/2023	Aktivita 1.2.1 Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca 3denní expertní mise 2 českých specialistů do Kambodži včetně zajištění organizace kulatého stolu a dalších konzultací se zainteresovanými stranami v Kambodži. Konkrétní termín a přesná obsahová náplň služební cesty bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s kambodžskou stranou – Obchodní komorou Kambodži. Očekávané finanční nároky na realizaci této aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora na organizaci aktivity, náklady na české experty (odměna, letenky, ubytování, zajištění stravování, pojištění aj.).	254.370,00 Kč	30/11/2023
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			686.900,00 Kč

.....
Podpis a razítko – realizátor
Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR

.....
Podpis a razítko – partnerská instituce:
Obchodní komora Kambodži