

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace**

uzavřené pod číslem 0054/2017 dne 24.04.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno – město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
datová schránka: xyxbwjb
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **HiARCH spol. s r.o.**
se sídlem Pekařská 84, 602 00 Brno
IČO: 60709693 DIČ: CZ60709693
Zastoupená Ing. Arch. Michalem Matonohou, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. Sp. zn. C 15469
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen **Zhotovitel**)

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení víceprací, vyvolaných potřebou inženýrské činnosti, která vyplynula v průběhu realizace díla dle stanoviska Zhotovitele volbou vhodnějšího technického řešení pro odstranění zemní vlhkosti, než bylo původně uvažováno. S ohledem na potřebu inženýrské činnosti se upravuje i termín dokončení projektové dokumentace.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se doplňuje článek 2., o odst. 2.3 uzavřené Smlouvy.

Znění článku 2., odst. 2.3 je následující:

- 2.1. Předmětem příkazu je zajištění ohlášení udržovacích prací včetně veškeré **inženýrské činnosti** nutné k obstarání vyjádření dotčených orgánů (DOSS).

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek 4., odst. 4.2 uzavřené Smlouvy.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 17. 07. 2017 Inženýrská činnost bude zajištěna s předpokladem termínu do 09. 07. 2017.

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek 5., odst. 5.1 uzavřené Smlouvy.

Nové znění článku 5., odst. 5.1 je následující:

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3 Smlouvy je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:

5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby dle odstavce 2.2. Smlouvy činí **148.000,- Kč bez DPH.**

5.1.2. Odměna za inženýrskou činnost dle odstavce 2.3. Smlouvy činí **24.000,- Kč bez DPH.**

Celková cena za plnění: **172.000,- Kč bez DPH**

(slovy: jednostosedmdesátdvatisíce korun českých)

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

Čl. 4 Dodatku

Tímto dodatkem se rovněž mění článek 6., odst. 6.2 uzavřené Smlouvy. Článek 6., o odst. 6.2 zní:

6.2. Cenu projektové dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání projektové dokumentace. Objednatel odměnu za zajištění inženýrské činnosti dle tohoto dodatku č. 1 uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené po zajištění všech úkonů inženýrské činnosti.

Čl. 5. Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve třech

stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Schválení dodatku na základě metodiky pro zadávání veřejných zakázek na 23. schůzi konané dne 07. 10. 2015 usnesením č. 15R23/7, ve znění pozdějších změn, je svěřeno OM ÚMČ Brno – Královo Pole.


Dodatek je účinný jeho registrací v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Úkony v rámci registrace zajistí Objednatel a o registraci uvědomí Zhotovitele.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Brně dne 14. 06. 2017

V Brně dne 9.06.2017



Ing. Karasová
starosta ÚMČ Brno – Královo Pole



Ing. ar
jednatel