

**Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo**

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Králíky**
sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ, DIČ: 002 79 072 CZ00279072
statutární orgán: Ing. Václav Kubín, starosta města
ve věcech technických: Bc. Pavel Šverák, tel. xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

název: **Miroslav Skalický**
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 46447211
statutární orgán: Miroslav Skalický
ve věcech technických: Miroslav Skalický
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel., mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

Předmětná smlouva o dílo k akci „**Králíky – chodník podél silnice III/31224 ul. Pivovarská, II. etapa**“ se mění v následujících ustanoveních:

I. Cena Díla

Rozsah díla specifikovaný v č. I. odst. 1 Smlouvy se snižuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

Cena díla dle SoD ze dne 19.09.2022:

Cena bez DPH:	2 125 000 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	446 250 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 571 250 Kč

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy č. 1 rozpočtu:

Cena bez DPH:	17 599,46 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	3 695,90 Kč
Celková cena včetně DPH:	21 295,35 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	2 107 400,54 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	442 554,11 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 549 954,65 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky usnesením č. RM/2023/30/450 ze dne 31.07.2023.

V Králíkách, dne 31.07.2023

V Králíkách, dne 31.07.2023

.....
Město Králíky
Ing. Václav Kubín, starosta města
objednatel

.....
Miroslav Skalický
zhotovitel